

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2021
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8.8.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2022
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále též „Dodatek“)

I.**Smluvní strany****1. Česká republika – Krajský soud v Praze**

se sídlem: nám. Kinských 234/5, 150 75 Praha 5
zastoupena: JUDr. Ljubomír Drápal, předseda soudu
IČO: 00215678
DIČ: není plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. KONSTRUKTIS NOVOSTAV a.s.

se sídlem: Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8
zastoupena: Ing. Petrem Novákem – předsedou představenstva
IČO: 26416247
DIČ: CZ26416247
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze, oddíl B, vložka 6884

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

II.**ZMĚNY****Článek V. Cena díla odst. 1. se mění takto:**

1. Cena díla byla dohodnuta v celkové výši **108 208 123,87 Kč** (slovy: jedno sto osm milionů dvě stě osm tisíc sto dvacet tři koruny českých a osmdesát sedm haléřů) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, přičemž vychází z nabídkové ceny zhotovitele podle Krycího listu tvořícího přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, Oceněného výkazu výměr projektové dokumentace tvořící přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, nabídky zhotovitele tvořící přílohu Dodatku č. 1 a

nabídky zhotovitele tvořící přílohu Dodatku č. 2. Ustanovení § 2620 odst. 2 věta první občanského zákoníku se nepoužije (viz čl. XI odst. 2 Smlouvy). Cena díla je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení díla, a to i z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 89 428 201,55 Kč
(slovy: osmdesát devět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc dvě stě jedna koruna česká a padesát pět haléřů)
- DPH 18 779 922,32 Kč
(slovy: osmnáct milionů sedm set sedmdesát devět tisíc devět set dvacet dva korun českých a třicet dva haléřů)
- **celková cena včetně DPH 108 208 123,87 Kč**
(slovy: jedno sto osm milionů dvě stě osm tisíc sto dvacet tři koruny českých a osmdesát sedm haléřů)

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

IV. SEZNAM PŘÍLOH


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

- Nabídka zhotovitele

7. 12. 2022

V Praze dne

Za Objednatele:



JUDr. Ljubomír Drápal
předseda soudu



Za Zhotovitele:



Konstruktis Novostav a.s.
Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 6
IČ 226416247
www.kosnovo.cz



za zhotovitele
Ing. Petr Novák
předseda představenstva


KRYCÍ LIST NABÍDKY

KS Praha – rekonstrukce budovy F

Změnové listy 31-36

Název dodavatele	KONSTRUKTIS NOVOSTAV a.s.
(obchodní firma nebo název)	
Adresa dodavatele	Sokolovská 629/70a 186 00 Praha 8 - Karlín
(celá adresa včetně PSČ)	
Právní forma	akciová společnost
IČO	26 41 62 47
DIČ	CZ 26 41 62 47
Zástupce dodavatele	Ing. Petr Novák
Kontakt na zástupce dodavatele	
(tel., e-mail)	

Cena díla	
Celkem cena bez DPH	615 732,81 Kč
DPH 21%	129 303,89 Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	745 036,70 Kč

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele	Ing. Petr Novák předseda představenstva 
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------