

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8.8.2022 uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „Dodatek“)

I.**Smluvní strany****1. Česká republika – Krajský soud v Praze**

se sídlem: nám. Kinských 234/5, 150 75 Praha 5
zastoupena: JUDr. Ljubomír Drápal, předseda soudu
IČO: 00215678
DIČ: není plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. KONSTRUKTIS NOVOSTAV a.s.

se sídlem: Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8
zastoupena: Ing. Petrem Novákem – předsedou představenstva
IČO: 26416247
DIČ: CZ26416247
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze, oddíl B, vložka 6884

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

II.**ZMĚNY****Článek V. Cena díla odst. 1. se mění takto:**

1. Cena díla byla dohodnuta v celkové výši 107 463 087,17 Kč (slovy: jedno sto sedm milionů čtyři sta šedesát tři tisíc osmdesát sedm korun českých a sedmáct haléřů) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, přičemž vychází z nabídkové ceny zhotovitele podle Krycího listu tvořícího přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, Oceněného výkazu výměr projektové dokumentace tvořící přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, nabídky zhotovitele tvořící přílohu Dodatku č. 1 a nabídky zhotovitele tvořící přílohu Dodatku č. 2.

Ustanovení § 2620 odst. 2 věta první občanského zákoníku se nepoužije (viz čl. XI odst. 2 Smlouvy). Cena díla je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení díla, a to i z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zabavení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 88 812 468,74 Kč
(slovy: osmdesát osm milionů osm set dvanáct tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých a sedmdesát čtyři haléře)
- DPH 18 650 618,43 Kč
(slovy: osmnáct milionů šest set padesát tisíc šest set osmnáct korun českých a čtyřicet tři haléře)
- **celková cena včetně DPH 107 463 087,17 Kč**
(slovy: jedno sto sedm milionů čtyři sta šedesát tři tisíc osmdesát sedm korun českých a sedmnáct haléřů)

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

IV. SEZNAM PŘÍLOH


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- **Nabídka zhotovitele**

6. 12. 2022

V Praze dne

Za Objednatele:




JUDr. Ljubomír Drápal
předseda soudu



Za Zhotovitele:



za zhotovitele
Ing. Petr Novák
předseda představenstva



KRYCÍ LIST NABÍDKY

KS Praha – rekonstrukce budovy F Změnové listy 16-30

Název dodavatele	KONSTRUKTIS NOVOSTAV a.s.
(obchodní firma nebo název)	
Adresa dodavatele	Sokolovská 629/70a 186 00 Praha 8 - Karlín
(celá adresa včetně PSČ)	
Právní forma	akciová společnost
IČO	26 41 62 47
DIČ	CZ 26 41 62 47
Zástupce dodavatele	Ing. Petr Novák
Kontakt na zástupce dodavatele	
(tel., e-mail)	

Cena díla	
Celkem cena bez DPH	1 395 778,15 Kč
DPH 21%	293 113,41 Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	1 688 891,56 Kč

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele	Ing. Petr Novák předseda představenstva
---	--

