

ZMĚNOVÝ LIST č. 4					
Stavba:	Arboretum Frýdek-Místek				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 04 Vegetační úpravy - Terénní úpravy				
Vydal (Zhotovitel):	Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Stuchlík, Ing. Radek Michalák				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emilem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
				X	
Přílohy / poč. listů	<i>soupis prací</i>				

1) **Zdůvodnění:**
z důvodů rozsahu kořenových zón u některých stromů, bylo rozhodnuto o instalaci protikořenové bariéry, aby nedošlo k poškození cestní sítě kořeny stromů.

3) **Vyjádření Generálního projektanta:**

4) **Vliv na dopracování projektové dokumentace:** výkaz výměr byl přepracován

5) **Náklady (ceny bez DPH):**
- vícepráce (Kč bez DPH) 26 565,00 Kč
- neprováděné práce (Kč bez DPH)

6) **Vliv na termín výstavby** není

7) Předkladatel:	rozsah ověřil:				schválil na základě jediného řízení bez uveřejnění:
	<i>Petr Vykrut</i>		<i>Ing. Petr Stuchlík</i>	<i>Ing. Radek Michalák</i>	<i>Mgr. R. Šebesta</i>
Datum:					
Podpis:					

8) **ZL převzal :**

Datum: