

ZMĚNOVÝ LIST č. 6					
Stavba:	Arboretum Frýdek-Místek				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 04 Vegetační úpravy - Kácení stromů				
Vydal (Zhotovitel):	Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Stuchlík, Ing. Radek Michalák				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emilem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
				X	
Přílohy / poč. listů	<i>soupis prací</i>				

1) Zdůvodnění:
 Vlivem časové prodlevy mezi zpracováním PD a aktualizací a podpisem smlouvy se zhotovitelem došlo ke změně části vegetačních prvků - proměna části ruderálního porostu na náletové dřeviny - došlo ke zdřevnatění bylinných náletů a jejich nárůstu, zároveň došlo u části náletových dřevin k zesílení kmene přes 100mm na řezné ploše pařezu

3) Vyjádření Generálního projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: výkaz výměr byl přepracován

5) Náklady (ceny bez DPH):

- vícepráce (Kč bez DPH)	186 536,00 Kč
- neprováděné práce (Kč bez DPH)	

6) Vliv na termín výstavby není

7) Předkladatel:	rozsah ověřil:				schválil na základě jediného řízení bez uveřejnění:
	<i>Petr Vykrut</i>			<i>Ing. Petr Stuchlík</i>	<i>Ing. Radek Michalák</i>
Datum:					
Podpis:					

8) ZL převzal :

Datum: