

S:	6002	Arboretum Frýdek-Místek
		Rekapitulace

	č. změnový list	Název objektu	Celkem
	2	Mobiliář	230 266,38 Kč
	3	Zpevněné plochy	1 179 620,16 Kč
	4	Instalace protikořenových bariér	26 565,00 Kč
	5	Kácení stromů	42 418,10 Kč
	6	Kácení náletů	186 536,00 Kč
		celkem bez DPH	1 665 405,64 Kč