

# Dodatek č. 2 k

## SMLOUVĚ č. 4/2022

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti  
a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavební akce a výkon autorského dozoru  
během realizace stavební akce

### Oprava střechy a fasády hlavní budovy na ul. Rybářská 27

#### I. Smluvní strany

##### 1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava

zastoupena: Mgr. Michal Jiráská

IČO: 00016772

bankovní spojení: xxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Michal Jiráská

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

##### 2. STAV MORAVIA spol. s r.o.

se sídlem: Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupena: Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti

IČO: 47977655

DIČ: CZ47977655

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, sp.  
zn. C 5699/KSOS

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

Se na žádost objednatele v souladu s článkem *XX. Závěrečná ujednání* dohodly na změně smlouvy uzavřené dne 25. 4. 2022 (dále jen „smlouva“).

#### II.

**ČÁST B, Článek IV. odst. č. 1, bod c) se mění takto:**

**DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla) do 31. 12. 2022.**

### **III.**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne 12. 12. 2022

V Ostravě dne 12. 12. 2022

za objednatele  
Mgr. Michal Jirásk  
ředitel Domova Bílá Opava, p.o.

za zhotovitele  
Tomáš Feikus  
jednatel