



DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI,
ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 18. 08. 2019
(dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci,

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

3. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitračová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatel ve funkci generálního ředitele

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

č. smlouvy EŽ: 68/19 – OZ/SOD

účastníci společnosti „**Společnost Černošice**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 02. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 je deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 8.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 31, č. 51, č. 58, č. 72, č. 93, č. 101, č. 102 a č. 108 a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Dále smluvní strany berou na vědomí, že u ZL č. 62, který byl součástí dodatku č. 4 Smlouvy došlo ke změně zařazení z § 222 odst. 6 ZZVZ na § 222 odst. 4 ZZVZ.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je cca **0,92 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je cca **10,79 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Ponižení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ** je ve výši [REDACTED]. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 9.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 8. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, ve znění dodatků č. 1 až č. 8, takto:

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 58 a č. 102 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 58 (<i>část prací dle § 222 odst. 4 ZZVZ</i>)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 58	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 102 (<i>práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ</i>)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 102	[REDACTED]
Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dod. č. 9 Smlouvy celkem, bez DPH	[REDACTED]

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 72 a č. 101 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 72 (<i>práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i>)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 72 (<i>práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i>)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 101 (<i>práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i>)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 101	[REDACTED]
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 9 Smlouvy celkem, bez DPH	[REDACTED]

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 51, č. 93 a č. 108 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 51 (<i>práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ</i>)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 51 (<i>práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ</i>)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 93 (<i>práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ</i>)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 93 (<i>práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ</i>)	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č. 108 (<i>práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ</i>)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 108	[REDACTED]
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 9 Smlouvy celkem, bez DPH	[REDACTED]

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 31 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 31 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 31 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle dod. č. 9 Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 9:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činila	3 075 894 335,76 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činila	3 086 772 916,20 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH činila	3 102 106 123,52 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4, bez DPH činila	3 146 956 279,43 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5, bez DPH činila	3 265 180 443,47 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6, bez DPH činila	3 322 603 831,13 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8, bez DPH činila	3 399 807 176,09 Kč
Celková změna nákladů dle dodatku č. 9, bez DPH	+ 35 072 552,64 Kč
Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 9, bez DPH činí	3 434 879 728,73 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7</i> |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího spoléháka |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 8 | Smluvní cena Díla – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9</i> |

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 9 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 9 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 9 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 9 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

- Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9

*Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)*

Příloha č. 8
Smluvní cena Díla

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)													
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	Cena Díla dle dod. č. 6	Cena Díla dle dod. č. 8	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 9
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení													
PS 02-21-01	Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení												
PS 03-21-01	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, úprava zabezpečovacího zařízení												
PS 03-21-02	ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení												
PS 02-21-11	Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení												
PS 02-21-12	Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení												
PS 02-21-13	Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení												
PS 04-21-14	Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení												
D.2 Železniční sdělovací zařízení													
PS 02-22-01	Trakční měnirna Chuchle, místní kabelizace												
PS 02-22-02	Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace												
PS 03-22-01	ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE												
PS 02-22-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení												
PS 03-22-21	ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení												
PS 02-22-12	Trakční měnirna Chuchle, sdělovací zařízení												
PS 02-22-16	Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení												
PS 03-22-15	ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení												
PS 02-22-11	Trakční měnirna Chuchle, EZS												
PS 02-22-14	Odbočka Velká Chuchle, EZS												
PS 03-22-13	ŽST Praha Radotín, EZS												
PS 02-22-15	Odbočka Velká Chuchle, ASHS												
PS 03-22-14	ŽST Praha Radotín, ASHS												
PS 02-22-21	Trakční měnirna Chuchle, kamerový systém												
PS 02-22-22	Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém												
PS 02-22-25	Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém												
PS 03-22-23	ŽST Praha Radotín, kamerový systém												
PS 02-22-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK												
PS 02-22-05	Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK												
PS 03-22-02	ŽST PRAHA RADOTÍN, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DK												
PS 91-22-01	Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK												
PS 02-22-24	Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení												
PS 03-22-22	ŽST Praha Radotín, informační zařízení												
PS 91-22-31	Praha Smíchov - Černošice, TRS a MRS												
PS 02-22-13	Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač												
PS 03-22-11	ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač												
PS 03-22-12	ŽST Praha Radotín, úprava ATÚ												
PS 91-22-02	Praha Smíchov – Černošice, přenosový systém												
D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT)													
PS 02-23-01	Trakční měnirna Chuchle, DŘT												
PS 02-23-02	Trakční měnirna Chuchle, převozná měnirna, DŘT												
PS 02-23-03	Odbočka Velká Chuchle, DŘT												
PS 03-23-01	ŽST Praha Radotín, DŘT												
PS 92-23-01	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT												
D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měněnín, trakčních transformoven)													
PS 02-23-21	Trakční měnirna Chuchle, rozvodna 22kV, technologie												
PS 02-23-22	Trakční měnirna Chuchle, trakční transformátory												
PS 02-23-23	Trakční měnirna Chuchle, stejnosměrná část 3kV-DC												
PS 02-23-24	Trakční měnirna Chuchle,Vlastní spotřeba, technologie												
PS 02-23-26	Trakční měnirna Chuchle, vazba napáječů												
PS 02-23-91	Trakční měnirna Chuchle, převozná měnirna, technologie												
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)													
PS 02-23-41	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, technologie												
PS 02-23-42	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba												
PS 03-23-44	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, technologie SŽDC												
PS 03-23-45	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, vlastní spotřeba												
PS 03-23-46	ŽST Praha Radotín, transf. 22/0,4 kV (TS7852), dem. technologie												
D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)													
PS 02-23-51	Trakční měnirna Chuchle, transformovna 22/6kV, 50Hz												
D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení													
PS 02-23-71	ŽST Praha Radotín, měnič pro napájení zab. Zařízení												
PS 02-23-72	ŽST Praha Radotín, rozvaděč zajištěné sítě												
PS 02-23-73	Odbočka Velká Chuchle, měnič pro napájení zab. Zařízení												
PS 02-23-74	Odbočka Velká Chuchle, rozvaděč zajištěné sítě												
D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy													
PS 03-24-01	ŽST Praha Radotín, výtahy I												
PS 03-24-02	ŽST Praha Radotín, výtahy II												

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)													
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	Cena Díla dle dod. č. 6	Cena Díla dle dod. č. 8	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 9
E.1.1 Železniční svršek, železniční spodek													
SO 02-31-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.1												
SO 02-31-02	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.2												
SO 02-31-03	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina												
SO 02-31-04	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, sudá skupina												
SO 02-31-05	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina												
SO 02-31-06	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina												
SO 03-31-01	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina												
SO 03-31-02	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina												
SO 03-31-03	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční svršek												
SO 02-31-11	Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.1												
SO 02-31-12	Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.2												
SO 02-31-13	Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, lichá skupina												
SO 02-31-14	Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, sudá skupina												
SO 02-31-15	Praha Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina												
SO 02-31-16	Praha Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina												
SO 03-31-11	ŽST Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina												
SO 03-31-12	ŽST Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina												
SO 03-31-13	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční spodek												
SO 91-31-51	Praha Smíchov - Černošice, výstroj a značení trati												
E.1.2 Nástupišť													
SO 02-32-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupišť č.1												
SO 02-32-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupišť č.2												
SO 03-32-01	ŽST Praha Radotín, nástupišť č.1												
SO 03-32-02	ŽST Praha Radotín, nástupišť č.2												
SO 03-32-03	ŽST Praha Radotín, nástupišť č.3												
E.1.3 Železniční přejezdy													
SO 02-33-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční přejezd ev. km 6,290												
E.1.4 Mosty, propustky, zdi													
SO 02-34-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 2,610												
SO 02-34-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 4,352 (demolice)												
SO 02-34-03	Praha Krč - Praha Radotín, železniční most ev. km 9,68 (trať č. 521A)												
SO 02-34-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 4,680												
SO 02-34-05	Praha Krč - Praha Radotín, železniční most ev. km 10,824 (trať č. 521A)												
SO 02-34-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 6,277												
SO 02-34-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 8,415												
SO 03-34-01	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,393												
SO 03-34-03	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 10,113												
SO 02-34-21	Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,466 (podchod pro cestující)												
SO 02-34-22	Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,805 (demolice podchodu pro pěší)												
SO 03-34-21	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,764 (podchod pro cestující)												
SO 03-34-21.2	ŽST Praha Radotín, železniční most - PROVIZORNÍ LÁVKA												
SO 03-34-22	ŽST Praha Radotín, železniční most v km 9,950 (podchod pro pěší)												
SO 03-34-23	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 10,221 (přestavba na podchod pro pěší)												
SO 02-34-31	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,682												
SO 02-34-32	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,946												
SO 02-34-33	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,584 (demolice)												
SO 02-34-34	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,789												
SO 02-34-35	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,922 (demolice)												
SO 02-34-36	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,098												
SO 02-34-37	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 5,924												
SO 02-34-38	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 6,570												
SO 02-34-39	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,914												
SO 02-34-40	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,416												
SO 02-34-41	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,598												
SO 02-34-42	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,791												
SO 02-34-43	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,987												
SO 03-34-31	ŽST Praha Radotín, železniční propustek ev. km 8,761												
SO 03-34-32	ŽST Praha Radotín, železniční propustek ev. km 9,050												
SO 02-34-73	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 6,330												
SO 02-34-74	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,437												
SO 02-34-75	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,990												
SO 02-34-76	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 8,693												
SO 02-34-77	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,708 (demolice)												
SO 02-34-51	Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zeď v km 3,6 - 4,0												
SO 02-34-52	Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,0 - 6,3												
SO 02-34-53	Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,3 - 6,5												
SO 02-34-54	Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,7 - 7,0												
SO 02-34-55	Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 7,4 - 7,9												
SO 02-34-56	Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 8,0 - 8,5												
SO 02-34-57	Zastávka Praha Velká Chuchle, opěrná zeď v km 6,4 - 6,6												
SO 03-34-51	ŽST Praha Radotín, zárubní zdi v km 8,6 - 9,1												
SO 03-34-53	ŽST Praha Radotín, opěrná zeď vpravo v km 10,1 - 10,3												

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)													
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	Cena Díla dle dod. č. 6	Cena Díla dle dod. č. 8	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 9
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)													
SO 02-35-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 2,965, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi												
SO 02-35-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu VN 22kV PREDi												
SO 02-35-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi												
SO 02-35-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,204, úprava veřejného osvětlení Eltodo												
SO 02-35-05	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu VN 22kV PREDi												
SO 02-35-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi												
SO 02-35-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava veřejného osvětlení Eltodo												
SO 02-35-08	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 4,833, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi												
SO 02-35-09	Trakční mělnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREDi - napojení stabilní mělnírn												
SO 02-35-10	Trakční mělnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREDi - napojení pojízdné mělnírn												
SO 02-35-11	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu VN 22kV PREDi												
SO 02-35-12	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi												
SO 02-35-13	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava veřejného osvětlení Eltodo												
SO 02-35-14	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 8,547, úprava rozvodu VN 22kV PREDi												
SO 03-35-01	Most v km 9,393, úprava veřejného osvětlení Eltodo												
SO 03-35-02	transformovna 22/04kV - úprava rozvodu VN 22kV PREDi												
SO 03-35-03	Praha Radotín, km 10,025 - úprava rozvodu VN 22kV PREDi												
SO 03-35-05	Praha Radotín, km 10,046 - úprava veřejného osvětlení ELTODO												
SO 03-35-06	Praha Radotín, km 10,113 - úprava veřejného osvětlení ELTODO												
SO 03-35-07	Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi												
SO 03-35-27	Praha Radotín, úprava rozvodů veřejného rozhlasu												
SO 03-35-08	Praha Radotín, km 10,234 - úprava veřejného osvětlení ELTODO												
SO 62-35-01	PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi												
SO 62-35-02	PPO Praha Radotín, úprava veřejného osvětlení												
SO 02-35-21	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana metalických rozvodů CETIN												
SO 02-35-22	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana optických rozvodů CETIN												
SO 02-35-23	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu SDK+OPTO PR												
SO 03-35-24	Praha Radotín, Přeložka optických kabelů a HDPE trubek T-Mobile												
SO 03-35-25	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka metalického kabelu TSK												
SO 03-35-26	Praha Radotín, úprava zařízení UPC ve výpravní budově												
SO 03-35-26.1	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka vedení UPC												
SO 62-35-21	PPO Praha Radotín, úprava sdělovacích rozvodů STAHL												
SO 62-35-22	PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvodů CETIN												
SO 62-35-23	PPO Praha Radotín, úprava optických rozvodů CETIN												
SO 62-35-61	PPO Praha Radotín, rozšíření protipovodňových opatření č.323-325, ulice Vrážská												
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)													
SO 03-36-11	ŽST Praha Radotín, km 9,371 - přeložka vodovodu DN 250 PVS a.s.												
SO 02-36-41	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s.												
SO 03-36-31	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace v km 9,393												
SO 03-36-32	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace ve stanici												
SO 03-36-33	ŽST Praha Radotín, úprava přípojky odvodnění komunikace pod mostem km 10,113												
SO 03-36-34	ŽST Praha Radotín, úprava kanalizace a odvodnění u podchodu pro pěší km 10,221												
SO 02-36-61	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,719 - přeložka STL plynovodu DN 90 PP a.s.												
SO 03-36-61	ŽST Praha Radotín, km 9,373 - přeložka STL plynovodu DN 200 PP a.s.												
SO 62-36-61	PPO Praha Radotín, přeložka STL plynovodu DN 40 STAHL												
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)													
SO 02-38-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680												
SO 02-38-21	Trakční mělnírna Chuchle, zpevněné plochy												
SO 02-38-22	Technologický objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy												
SO 02-38-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště												
SO 03-38-02	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393												
SO 03-38-21	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy												
SO 03-38-23	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP												
SO 03-38-03	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113												
SO 03-38-22	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace u podchodu ev. km 10,221												
SO 03-38-91	Praha Radotín, úprava dopravního značení												
SO 62-38-21	PPO Praha Radotín, chodník v ulici Vrážská												
E.1.9 Kabelovody, kolektory													
SO 03-39-10	ŽST Praha Radotín, kabelovod												
E.1.10 Protihlukové objekty													
SO 02-40-01	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská												
SO 02-40-61	Protihluková stěna Malá Chuchle, ulice Zbraslavská												
SO 02-40-52	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Nad Drahou												
SO 03-40-01	Protihluková stěna Radotín, ulice Ke Zdeň I												
SO 03-40-01	Protihluková stěna Radotín, ulice Ke Zdeň I												
SO 03-40-02	Protihluková stěna Radotín, ulice Vrážská												
SO 03-40-61	Protihluková stěna Radotín, ulice Prvomájová												
SO 03-40-52	Protihluková stěna Centrum Radotín												
E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)													
SO 02-51-01	Odbočka Velká Chuchle, Trakční mělnírna												
SO 02-51-03	Odbočka Velká Chuchle, Technologický objekt												
SO 02-51-04	Odbočka Velká Chuchle, domek pro měnič napájení zab. zařízení												
SO 03-51-01	ŽST Praha Radotín, stavební úpravy ve VB												
SO 03-51-03	ŽST Praha Radotín, domek pro měnič napájení zab. zařízení												
SO 02-51-53	Trakční mělnírna Chuchle, oplocení												
SO 02-51-54	Velká Chuchle, oplocení												
SO 03-51-51	žst Praha Radotín, oplocení												
SO 03-51-52	žst Praha Radotín, úprava oplocení v ulici Karlická												

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	Cena Díla dle dod. č. 6	Cena Díla dle dod. č. 8	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 9
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích													
SO 02-52-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.1												
SO 02-52-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.2												
SO 03-52-01	ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 2												
SO 03-52-02	ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 3												
SO 03-52-03	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující k ulici Prvomájová												
SO 03-52-04	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující do přednádraží												
SO 03-52-05	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěší k ulici Na betonce												
SO 03-52-06	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěší k ulici Vrážská												
E.2.4 Orientační systém													
SO 02-54-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém												
SO 02-54-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové majáčky												
SO 03-54-01	ŽST Praha Radotín, orientační systém												
SO 03-54-02	ŽST Praha Radotín, hlasové majáčky												
E.2.5 Demolice													
SO 02-55-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.												
SO 03-55-01	ŽST Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.												
SO 03-55-02	ŽST Praha Radotín, demolice objektů ČD a.s.												
E.2.14 Vnější vybavení budov													
SO 02-60-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura												
SO 03-60-01	ŽST Praha Radotín, drobná architektura												
E.3.1 Trakční vedení													
SO 02-61-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, trakční vedení												
SO 02-61-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení												
SO 02-61-03	Velká Chuchle-Praha Radotín, netypové brány tračního vedení												
SO 03-61-01	ŽST Praha Radotín, trakční vedení												
SO 03-61-02	ŽST Praha Radotín, netypové brány tračního vedení												
SO 91-61-51	Praha Smíchov - Černošice, převěšení závěsného optického kabelu SŽDC s.o.												
SO 02-61-61	Trakční měnárna Chuchle, připojení napájecího vedení												
SO 02-61-62	Trakční měnárna Chuchle, připojení zpětného vedení												
SO 02-61-91	Trakční měnárna Chuchle, připojení provozné měnárny												
E.3.4 Ohřev výměn													
SO 02-64-01	Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn												
SO 03-64-01	ŽST Praha Radotín, elektrický ohřev výměn												
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO													
SO 02-66-01	Trakční měnárna Chuchle, rozvod NN, osvětlení												
SO 02-66-02	Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technologický objekt												
SO 02-66-03	Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení												
SO 02-66-04	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení												
SO 02-66-05	Hradlo Závodíště, úprava přípojky NN												
SO 02-66-06	Základnová stanice GSM-R Malá Chuchle, přípojka NN												
SO 03-66-01	ŽST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení												
SO 02-66-21	Trakční měnárna Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, napojení stabilní měnárny												
SO 02-66-61	Trakční měnárna Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50												
SO 02-66-62	Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů												
SO 02-66-63	ŽST Praha Radotín, dálkové ovládání odpojovačů												
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí													
SO 02-67-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, ukolejnění												
SO 02-67-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejnění												
SO 03-67-01	ŽST Praha Radotín, ukolejnění												
E.3.8 Vnější uzemnění													
SO 02-68-01	Trakční měnárna Chuchle, vnější uzemnění												
SO 02-68-91	Trakční měnárna Chuchle, uzemnění provozné měnárny												
Zabezpečení veřejných zájmů													
SO 91-71-01	Odstranění mimolesní zeleně												
SO 91-71-02	Náhradní výsadba												
SO 91-71-03	Praha Smíchov - Černošice, rekultivace												
Všeobecný objekt													
SO 98-98	Všeobecný objekt												
SO 98-98	Všeobecný objekt												
		3 075 896 638,78	3 075 894 335,76	3 086 772 916,20	3 102 106 123,52	3 146 956 279,43	3 265 180 443,47	3 322 603 831,13	3 399 807 176,09		46 257 310,31	11 184 757,67	3 434 879 728,73