

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 4. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
480-48_D03	Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	46 463 136,53	0,00	9 757 258,67	56 220 395,20	0,00	1 865 407,23	44597729,29	0,00	0,00
ZL 23	Změny VZT včetně zrušení kanálu	361 795,63	0,00	75 977,08	437 772,71	0,00	361 795,63	0,00	0,00	0,00
ZL 29	Chybějící požární ucpávky	194 527,00	0,00	40 850,67	235 377,67	0,00	194 527,00	0,00	0,00	0,00
ZL 24	Změna dveří do kotelny	71 464,38	0,00	15 007,52	86 471,90	0,00	71 464,38	0,00	0,00	0,00
ZL 25	Změny MAR	-22 200,00	0,00	-4 662,00	-26 862,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00
ZL 27	změny kanceláří v 2NP	364 612,94	0,00	76 568,72	441 181,66	0,00	364 612,94	0,00	0,00	0,00
ZL 30	Změna specifikace nákladního výtahu	496 699,00	0,00	104 306,79	601 005,80	0,00	259 939,00	236760,00	0,00	0,00
ZL 26	Změny kuchyněk	-564 732,05	0,00	-118 593,73	-683 325,78	0,00	-564 732,05	0,00	0,00	0,00
ZL 31	Demontáže a přípochoce UT	627 135,38	0,00	131 698,43	758 833,81	0,00	627 135,38	0,00	0,00	0,00
ZL 32	BIM 1.etapa	5 850 000,00	0,00	1 228 500,00	7 078 500,00	0,00	0,00	5850000,00	0,00	0,00
ZL 33	dodávka a montáž vnitřního vestavěného zařízení I	14 909 868,36	0,00	3 131 072,36	18 040 940,71	0,00	572 864,95	14337003,41	0,00	0,00
ZL 28	Dodávka a montáž vnitřního vestavěného zařízení II	24 173 965,88	0,00	5 076 532,84	29 250 498,72	0,00	0,00	24173965,88	0,00	0,00
Celkem		46463136,53	0,00	9757258,67	56220395,20	0,00	1865407,23	44597729,29	0,00	0,00