



Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 2017/0002/SC

číslo jednací: CAS/07114/2000/2021

1. Označení projektu:

datum vytvoření: 10.12.2021

2. Číslo úkolu: 34/0045/21

verze dokumentu: 1

3. Označení přej. dokum.:

Celkový počet normostran: 85

4. Číslo třídy norem: 34

5. Revize/změna ČSN: R: ČSN 34 2710: 2011

6. Označení TC/SC:

7. Důležitost

8. Název úkolu Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (revize ČSN 34 2710:2011)

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení:

10. Číslo TNK (je-li zřízena): 124

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

2022	0,00 Kč	88 250,00 Kč
2023	0,00 Kč	12 750,00 Kč
Celkem:	0,00 Kč	101 000,00 Kč

Etapa 1: 0,00 Kč

Etapa 2: 0,00 Kč

Etapa 3: 0,00 Kč

Etapa 4: 2022-06-30 51 000,00 Kč

Etapa 5: 2022-10-30 37 250,00 Kč

Etapa 6: 2023-02-28 12 750,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ:

IČ: 6578705

IČ: 63839911

ČAS PRAHA
Česká agentura pro standardizaci, státní
příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
11000 Praha 1

ATBS GA Praha
Asociace technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm z.s.
Na Florenci 2116/15
11000 Praha 1

17. Pracovník Ing. Vladimír Šimek

18. Kontaktní Osoba Ing. Vladimír Šimek

19. Referent Ing. Radek Špaček

20. Útvar 2400

21. Vedoucí Ing. Petr Beneš

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera