

Dodatek č. 4/2022 ke Smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004013

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0947

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

„D52 5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko, DSP/IČ“

uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupeným

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným

IČO: 27678032

DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zastoupeným

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA**

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. Úvodní ustanovení Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 12. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004013, č. smlouvy Zhotovitele: 2019/0947 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko, DSP/IČ“ (dále jen „Zakázka“).
Smluvní strany současně prohlašují, že dne 30. 7. 2021 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy, jímž došlo k úpravě rozsahu DSP ve vazbě na požadavky Policie ČR a úpravě rozsahu Inženýrské činnosti pro stavební povolení.
Smluvní strany současně prohlašují, že dne 18. 1. 2022 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 2/2022 Smlouvy, jímž došlo k úpravě rozsahu věcného plnění Smlouvy ve vazbě na nezbytnost evidování majetkoprávní přípravy stavby v elektronických systémech Objednatele.
Smluvní strany současně prohlašují, že dne 2. 6. 2022 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 3/2022 Smlouvy, jímž došlo k úpravě termínu plnění předmětu Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci Inženýrské činnosti pro stavební povolení byla zjištěna nezbytnost majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 7866, 7867 v katastrálním území Mikulov na Moravě, které jsou zatíženy duplicitním vlastnictvím soukromých subjektů a Objednatele.
S ohledem na skutečnost, že **nedošlo mezi dalšími vlastníky a Objednatelem ke shodně při řešení duplicitního vlastnictví**, je možné předmětné duplicitní vlastnictví pozemků nezbytných pro stavbu, jejíž projektová příprava je předmětem Smlouvy, **řešit pouze právní cestou** s využitím veškerých právních nástrojů právního řádu ČR.
Smluvní strany shodně konstatují, že **rozsah potřebných právních služeb je objektivně mimo rámec činnosti**, jež předmětem Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb *pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365*, jejíž aplikací došlo k uzavření Smlouvy, a tedy nelze potřebné služby v rámci plnění Smlouvy po Poskytovateli objektivně vyžadovat.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného rozsahu a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na úpravě Přílohy č. 3 Smlouvy (Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání), spočívající ve **vyloučení dílčího plnění „jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN“**. Nové znění Přílohy č. 3 je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na úpravě odstavce 1 článku II **Cena za poskytování plnění, jenž nově zní**
1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:*
- a) *Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí /stavební povolení (IČ k SP)*

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na úpravě článku **Požadovaný termín plnění (příp. dílčí termíny plnění)** v příloze č. 1 **Podrobná specifikace předmětu plnění**, jenž nově zní

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě pokynu Objednatele.

Dokončení:

<i>Etapa</i>	<i>Lhůta pro provedení dané etapy</i>
<i>Koncept DSP</i>	<i>do 8 měsíců od zahájení</i>
<i>Čistopis DSP, vč. Záborového elaborátu</i>	<i>do 2 měsíců od projednání způsobu zpracování všech připomínek objednatel ke konceptu</i>
<i>MPV</i>	<i>do 30.11.2022</i>

Článek III Závěrečná ustanovení Dodatku

- 3.1. Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 3.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy č. Objednatele 03PT-004013, č. Zhotovitele 2019/0947 a nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 4).
- 3.3. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou níže specifikované přílohy.
- 3.5. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál

Přílohy: Příloha č. 3 Smlouvy – Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.03
15:02:51 +01'00'

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace ceny

AKCE

D52, 5206.2 MÚK Mikulov jih - st. hranice ČR/Rakousko

žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
359 707 852			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	6 679 175	2 515 444	9 194 619
Nabídka účastník v Kč bez DPH			7 477 540
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			81,33%

*) účastník použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** účastníka.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D52, 5206.2 MÚK Mikulov jih - st. hranice ČR/Rakousko

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení			
3. Seznam vstupních podkladů			
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby			
2. Celkový popis stavby			
3. Připojení na technickou infrastrukturu			
4. Dopravní řešení			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav			
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana			
7. Ochrana obyvatelstva			
8. Zásady organizace výstavby			
9. Celkové vodohospodářské řešení			
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů			
2. Katastrální situační výkres			
3. Koordinační situační výkres			
4. Speciální situační výkres			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva			
1.2 Výkresy			
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva			
2.2 Výkresy			
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva			
3.2 Hydrotechnické výpočty			
3.3 Statické výpočty			
3.4 Výkresy			
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva			
4.2 Výkresy			
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se	
5.2 Výkresy		neoceňuje se	
5.3 Statická část		neoceňuje se	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky			
6.1 Technická zpráva			
6.2 Výkresy			
7. Objekty drah		neoceňuje se	
8. Objekty pozemních staveb			
9. Ostatní stavební objekty			
10. Požárně bezpečnostní řešení			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se	
2.2 Výkresy		neoceňuje se	
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených			
2. Doklad podle jiného právního předpisu		neoceňuje se	
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury			

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v		
Související dokumentace, podklady a průzkumy		
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci		
7. Podrobný pedologický průzkum	neoceňuje se	
8. Hluková studie nebo její aktualizace		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	neoceňuje se	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		
11. Rešerše geotechnického průzkumu		
12. Hydrogeologický posudek		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		
17. Aktualizace ZE ve vazbě na geometrické plány trvalého záboru ve výměnném formátu pro užívání aplikace GR-MPV		
Odhad stavebních nákladů		
Plán BOZP (včetně činnosti koordinátora BOZP)		
Reprografie		
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)		

V "doplní účastník" dne "doplní účastník"

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.03
15:03:13 +01'00'

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D52, 5206.2 MÚK Mikulov jih - st. hranice ČR/Rakousko

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba	Cena
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A		Kč / hod	Kč
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,...)			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména:</u>			
zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ			
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění			
vyjádření Ministerstva dopravy			
vyjádření Ministerstva ŽP			
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)			
vyjádření Ministerstva vnitra (dálnice a rychlostních silnice)			
vyjádření KR Policie ČR (silnice I.třídy)			
vyjádření Policie ČR DI (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK)			
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění			
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení	neoceňuje se		
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě	neoceňuje se		
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí			
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí			
změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	neoceňuje se		
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků			
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995	neoceňuje se		
rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	neoceňuje se		
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách			
zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně)			
stanovisko drážního správního úřadu			
souhrnné vyjádření SZDC			
rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	neoceňuje se		
zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění			
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů			

vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění		
rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	neoceňuje se	
vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst. 1 zákona – požární ochrana		
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,.....)		
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPU,....)		
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb		
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče		
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče		
vyjádření Národního památkového ústavu		
rozhodnutí podle §17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky		
vyjádření dotčených obcí		
vyjádření Úřadu pro civilní letectví	neoceňuje se	
vyjádření Obvodního báňského úřadu	neoceňuje se	
vyjádření Státní energetické inspekce	neoceňuje se	
vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR	neoceňuje se	
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí		
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení		
ČÁST A – CELKEM		

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí			
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ			
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene			
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem			
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků			
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:			
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru			
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.			
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB			
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebností IS			
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.			
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby			
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN			
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánu do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN			
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)			
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí			
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření			
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene			
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene			
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)			

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:		
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí		
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.		
C) GP oddělovací nebo GP na VB		
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti		
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neoceňuje se	
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.		
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)		
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích		
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a povinné)		
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni		
Obstarání potřebných nabyvacích listin		
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů		
ČÁST B CELKEM		

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení			
ČÁST C CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.			
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele			
Vedení informací o průběhu a výsledcích plnění majetkoprávní přípravy v IS MPV.			
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ			

V "doplní účastník" dne "doplní účastník"

Digitálně podepsal:

Datum: 07.11.2022 7:50:41 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.03
15:03:40 +01'00'