


Dodatek č.1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 62 21 14 3917



na zajištění výkonu autorského dozoru na akci:
„DPS Bedřichovická“

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Příkazce: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Č. účtu: 111246222/0800
k podpisu této smlouvy pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
ve věcech technických: 

(dále jen příkazce)

Příkazník: ZEBRONA s.r.o.
Sídlo: Holubova 226/22, Lesná, 638 00 Brno
zastoupený: Ing.arch Roman Gale, jednatel
tel.: 
email: 
IČO: 03581411
DIČ: CZ03581411
Bankovní spojení: Fio banka
Č. účtu: 2600851692/2010
je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. arch. Roman Gale, jednatel
ve věcech technických: Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Radek Vašín
(dále jen příkazník)

- I. Dne 27.10.2021 byla uzavřena mezi Příkazcem jako objednatelem a společností „DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS“, jako zhotovitelem stavby, smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem: „DPS Bedřichovická“, (dále jen „Stavba“). Doba realizace stavby byla stanovena na 11 kalendářních měsíců (335 dnů) ode dne předání staveniště. Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 29.11.2021 s termínem dokončení 29.10.2022. Vzhledem k tomu, že zhotoviteli stavby byla v rámci dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo č. 6221 05 3820 prodloužena doba plnění celkem o 152 dní, tj. do 31.3.2023, dohodly se smluvní strany na tom, že Příkazník bude pokračovat ve výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) v rozsahu sjednaném původní Příkazní smlouvou č. 6221 14 3917 (dále jen „smlouva“) uzavřenou dne 22.10.2021, a to do 31. 3. 2023.

Odměna příkazníka za provedení dozoru a případně další v příkazní smlouvě uvedené práce byla sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 650,- Kč bez DPH za hodinu, přičemž maximální doba výkonu autorského dozoru byla sjednána na 200 hodin. Celková maximální výše odměny příkazníka činila 130 000,- Kč bez DPH, tj. 157 300,- Kč vč. DPH, a to po celou dobu sjednanou Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.

- II. Za pokračování výkonu AD po dobu od původního termínu dokončení stavby, tj. od 30.10.2022 do 31.3.2023 přísluší příkazníkovi odměna za řádný výkon AD ve výši 650,- Kč bez DPH za hodinu, přičemž maximální doba výkonu autorského dozoru je sjednána na 90 hodin. Celkové maximální navýšení odměny příkazníka činí **58 500,- Kč bez DPH, 70 785,- Kč vč. DPH.**

Celková maximální odměna za výkon AD po celou dobu realizace stavby bude nově činit **188 500,- Kč bez DPH, 228 085,- Kč vč. DPH.**

- III. V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

DOLOŽKA

Bytový odbor MMB má dle Metodiky zakázek malého rozsahu schválené Radou města Brna dne 14. 4. 2021, ve znění pozdějších změn svěřenu působnost zadavatele.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za příkazce:

Za příkazníka:

JUDr. Iva Marešová
vedoucího Bytového odboru
Magistrátu města Brna

Ing. arch. Roman Gale
jednatel společnosti