

Dodatek č. 2 ke Smlouvě dílo

Číslo smlouvy objednatele: E791-S-5002/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 199/RE-V/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

Malletova 10, 190 00 Praha 9

Zastoupená: Ing. Petr Mádle, ředitel organizační složky

Zhotovitel: REVYKO spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 20718

Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 405, PSČ 148 00

IČO 49245651, DIČ CZ49245651

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Zastoupená: Petrem Kostkou, jednatelem

1 Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Pořízení demontovatelné velkoobjemové vitríny pro vystavení exponátů ve veřejném prostoru**“, ev. č. veřejné zakázky 79120122, uzavřely dne 22. 12. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. Smluvní strany, za splnění podmínek analogicky dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek a dále ve smyslu článku 2.3 Smlouvy o dílo a odstavce 23 Obchodních podmínek, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

2 Předmět dodatku

2.1. Na základě uskutečněných realizačních záměrů s předmětem díla ze strany Objednatele v průběhu plnění této Smlouvy se Smluvní strany dohodly na provedení níže specifikovaných víceprací.

2.2. Rozsah víceprací:

a) Úprava grafického banneru a rozšíření textu na polep vitríny a na informačním panelu vedle exponátu, včetně deinstalace a instalace ██████████

b) Výroba a instalace vrchního límce (dibond) a nosných rámců na střechu vitríny ██████████

c) Doprava a technické zabezpečení ve dnech 12. - 13. 12. 2022, včetně demontáže a montáže boční stěny ██████████

2.3. Cena víceprací dle tohoto Dodatku činí **121.428,- Kč bez DPH.**

2.4. Fakturace víceprací dle tohoto Dodatku bude provedena na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami po dokončení a předání víceprací. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo dle číselníku Objednatele.

2.5. Zaplacení smluvní ceny víceprací dle Dodatku provede objednatel úhradou faktury vystavené na jméno uvedeného Objednatele, tj. Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČ: 70994234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 a doručí ji na:

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz



3 Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:
V Praze dne:	V Praze dne:
 Ing. Petr Mádle Digitálně podepsal Ing. Petr Mádle Datum: 2022.12.09 14:16:46 +01'00'	 Petr Kostka Digitálně podepsal Petr Kostka Datum: 2022.12.12 09:40:11 +01'00'
..... Správa železnic, státní organizace Ing. Petr Mádle – ředitel OJ CTD REVYKO spol. s r.o. Petr Kostka - jednatel

Tento Dodatek č.2 byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne