

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smlouva o dílo uzavřena dne 27.1.2017

č. SoD objednatele: 0050/ÚIS/17

č. SoD zhotovitele: 716/2017

1. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky

603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený: Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

XXXXXXXXXXXXXX, ředitel technické sekce,

na základě pověření ze dne 10.8.2016

IČO: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

vedoucí oddělení projektů OPŽP, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.

Vranovská 95

614 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7850

Zastoupený: Ing. Václavem Charalambidisem, jednatelem

IČO : 46977660

DIČ : CZ46977660

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

název akce : **„Brno, Pod nemocnicí č.7 - oprava poruchy kanalizace“**

Dodatkem č.1 se v souladu se zněním článku 5, odst. 5.3. této smlouvy o dílo upravuje cena díla na základě upřesnění rozsahu díla dle položkového rozpočtu .

5. Cena plnění

Článek 5, odst. 5.1., který zněl

5.1. Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši 220 000,- Kč bez DPH

je nahrazen a nově zní:

5.1. Smluvní celková cena, odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu, je stanovena ve výši 118 178,- Kč bez DPH
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

15. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel také dvě vyhotovení. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně, dne 16.5.2017

V Brně, dne 9.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
XXXXXXXXXXXXX
ředitel technické sekce

.....
TOPSTAV s.r.o.
Ing. Vasil Charalambidis
jednatel