

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKŮ PRO CESTUJÍCÍ – OCELOVÉ KONSTRUKCE

ČÍSLO SMLOUVY: 0440/2022/SOD/OMI

mezi

Název:	Město Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Adresa sídla:	Husovo nám. 68, Beroun–Centrum, 266 01 Beroun
Právní forma:	801 - Obec
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických (kontaktní osoba):	Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Petr Chlad, odbor majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 235, email: omi5@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Název:	Petr Vörös
IČO:	01279831
DIČ:	CZXXXXXXXXXXXX
Adresa sídla:	Janderova 220, 253 01 Hostivice
Právní forma:	101 - Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Osoba oprávněná k zastupování:	Petr Vörös, tel.č.: xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:	Xxxxxxxxx/xxxx

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé
(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 13. 9. 2022 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Autobusové nádraží – oprava přístřešků pro cestující – ocelové konstrukce“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 13.3 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu optimalizace provedení díla, kdy potřeba změn vznikla v průběhu provádění díla. Jedná se o výrobu a montáž nového okapového systému na odvod srážkových vod jako náhradu původního nefunkčního, renovaci odpadkových košů, renovaci podpěrných ocelových konstrukcí zadní skleněné plochy přístřešků. Dále z důvodu klimatických podmínek (nemožnost dokončení antikorozních a nátěrových úprav nástupiště č. 1) se posouvá termín dokončení díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce a změny v množství některých komponentů a dílů tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, a na to navazující změna celkové ceny díla, a termínu dokončení, jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku zvyšuje o částku 174.900,00 Kč bez DPH, DPH 21 % 36.729,00 Kč, celkem s DPH 211.629,00 Kč.
- 2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

„AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ – OPRAVA PŘÍSTŘEŠKŮ PRO CESTUJÍCÍ – OCELOVÉ KONSTRUKCE“	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Celkem	729.300,00	153.153,00	882.453,00

- 2.4 Termín dokončení a předání díla dle čl. 3.1 se prodlužuje do 31. 5. 2023.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 14.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

3.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list ze dne: 24.11. 2022

V Berouně dne 2.12. 2022

V Hostivicích dne 28.11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

Petr Vörös

Příloha: Změnový list ze dne: 24.11. 2022

Nabídka: Změnový list			1 nástupiště	3 nástupiště
Ocelové konstrukce				
	ks	cena/mj		
Odpadkové koše - pískování, metalizaci a lakování, demontáž a montáž	6	4100	8 200,00 Kč	24 600,00 Kč
Okapový systém - výroba, metalizace, lakování a montáž	30	1150	34 500,00 Kč	103 500,00 Kč
Renovace ocel. konstrukcí pod skleněnou výplň	90	520	15 600,00 Kč	46 800,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem bez DPH			58 300,00 Kč	174 900,00 Kč
DPH			12 243,00 Kč	36 729,00 Kč
CELKEM s DPH			70 543,00 Kč	211 629,00 Kč
V ceně je dále zahrnuto: Dva pracovníci, abrazivo, úklid pracoviště, nafta, kompresor, doprava, nátěrové hmoty, plyn, plachty.				
Dne: 24.11.2022		podpis: Petr Vörös		