

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: ZBV č.3 - Slaný Háje - přetřídění a geotextilie

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 21.10.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 811 089,07
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 811 089,07	590 328,70
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 401 417,77
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: ZBV č.3 - Slaný Háje - přetřídění a geotextilie

Místo: Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Celkem ZBV č.3 - Přetřídění a geotextilie

2 811 089,07

3 401 417,77

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	celkem vícepráce	4 751 109,94	5 748 843,03
	celkem méněpráce	-1 940 020,88	-2 347 425,26
<u>SO 101.I</u>	<u>Místní komunikace</u>	<u>-886 318,67</u>	-1 072 445,58
	vícepráce	52 523,22	
	méněpráce	-938 841,89	
<u>SO 102.I</u>	<u>Parkovací stání</u>	<u>-25 736,13</u>	-31 140,72
	vícepráce	5 883,64	
	méněpráce	-31 619,77	
<u>SO 103.I</u>	<u>Sjezdy</u>	<u>-37 778,60</u>	-45 712,11
	vícepráce	8 571,42	
	méněpráce	-46 350,02	
<u>SO 104.I</u>	<u>Chodník</u>	<u>-142 050,97</u>	-171 881,67
	vícepráce	32 333,00	
	méněpráce	-174 383,97	
<u>SO 301.I</u>	<u>Odvodnění komunikace</u>	<u>184 331,45</u>	223 041,05
	vícepráce	185 821,41	
	méněpráce	-1 489,96	
<u>SO 302.I</u>	<u>Dešťová kanalizace</u>	<u>1 182 663,65</u>	1 431 023,02
	vícepráce	1 349 085,82	
	méněpráce	-166 422,17	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<u>SO 303.I</u>	<u>Vodovodní řád</u>	<u>720 417,32</u>	871 704,96
	vícepráce	799 872,66	
	ménepráce	-79 455,34	
<u>SO 304.I</u>	<u>Vodovodní přípojky</u>	<u>203 382,45</u>	246 092,76
	vícepráce	243 563,32	
	ménepráce	-40 180,87	
<u>SO 305.I</u>	<u>Splašková kanalizace - gravitační</u>	<u>611 618,47</u>	740 058,35
	vícepráce	722 461,55	
	ménepráce	-110 843,08	
<u>SO 306.I</u>	<u>Splašková kanalizace - tlaková</u>	<u>163 355,60</u>	197 660,28
	vícepráce	212 072,78	
	ménepráce	-48 717,18	
<u>SO 307.I</u>	<u>Kanalizační přípojky</u>	<u>315 574,56</u>	381 845,22
	vícepráce	333 227,94	
	ménepráce	-17 653,38	
<u>SO 401.I</u>	<u>Veřejné osvětlení</u>	<u>191 710,36</u>	231 969,54
	vícepráce	246 897,22	
	ménepráce	-55 186,86	
<u>SO 402.I</u>	<u>Rozvody NN</u>	<u>-984,84</u>	-1 191,66
	vícepráce	0,00	
	ménepráce	-984,84	
<u>SO 501.I</u>	<u>Plynovodní řád</u>	<u>136 958,30</u>	165 719,54

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	vícepráce	222 260,06	
	ménepráce	-85 301,76	
<u>SO 502.I</u>	<u>Plynovodní pří...</u>	<u>-26 432,19</u>	-31 982,95
	vícepráce	116 157,60	
	ménepráce	-142 589,79	
	<u>Chráničky ČEZ</u>	<u>198 403,90</u>	240 068,72
	vícepráce	198 403,90	
	ménepráce	0,00	
	<u>Chráničky město</u>	<u>21 974,40</u>	26 589,02
	vícepráce	21 974,40	
	ménepráce	0,00	

