

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: ZBV č.3 - Slaný Háje\_ VHS objekty

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 10.11.2022

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **770 687,01**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>770 687,01</b>	<b>161 844,27</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>932 531,28</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: ZBV č.3 - Slaný Háje\_ VHS objekty

Místo: Datum: 10.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Celkem ZBV č.3_ VHS objekty</b>		<b><u>770 687,01</u></b>	932 531,28
	celkem vícepráce	886 629,99	1 072 822,29
	celkem méněpráce	-115 942,98	-140 291,01

<b><u>SO 302.I</u></b>	<b><u>Dešťová kanalizace</u></b>	<b><u>5 763,00</u></b>	6 973,23
	vícepráce	5 763,00	
	méněpráce	0,00	
<b><u>SO 303.I</u></b>	<b><u>Vodovodní řád</u></b>	<b><u>580 782,17</u></b>	702 746,43
	vícepráce	617 443,41	
	méněpráce	-36 661,24	
<b><u>SO 304.I</u></b>	<b><u>Vodovodní přípojky</u></b>	<b><u>84 600,00</u></b>	102 366,00
	vícepráce	162 050,36	
	méněpráce	-77 450,36	
<b><u>SO 305.I</u></b>	<b><u>Splšková kanalizace - gravitační</u></b>	<b><u>83 538,34</u></b>	101 081,39
	vícepráce	85 369,72	
	méněpráce	-1 831,38	
<b><u>SO 307.I</u></b>	<b><u>Kanalizační přípojky</u></b>	<b><u>16 003,50</u></b>	19 364,24
	vícepráce	16 003,50	
	méněpráce	0,00	