

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: ZBV č.3 - Slaný Háje_SO 501 cementace plynového potrubí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 09.11.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			91 318,56
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	91 318,56	19 176,90
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	110 495,46
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: ZBV č.3 - Slaný Háje_SO 501 cementace plynového potrubí

Místo: Datum: 09.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<u>SO 501</u>	<u>Cementace plynového potrubí</u>	<u>91 318,56</u>	110 495,46

