

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
**Stavba: ZBV č. 3 - Výkop pro vodovod v komunikaci ul. Politických vězňů**

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 08.11.2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>302 034,21</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>302 034,21</b>	<b>63 427,18</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>365 461,39</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZBV č. 3 - Výkop pro vodovod v komunikaci ul. Politických vězňů

Místo: Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**302 034,21**

**365 461,39**

111	<b><u>Výkop vodovod - vícepráce</u></b>	<b><u>302 034,21</u></b>	365 461,39
	vícepráce	302 034,21	365 461,39
	méněpráce	0,00	0,00