

# PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P01 - NEZP - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14**

Stavební objekt: **SO 101 Náměstí Boženy Němcové (nezpůsobilé)**

Název změny: **ZL 01 Změny mobiliáře a rozsahu úprav (nezpůsobilé)**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Jiří Šklíba**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze ZL 01 - P01 - NEZP** **80 684,68**

|                            |                            |                  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 9                          | Ostatní konstrukce a práce | 80 684,68        |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>    |                            | <b>80 684,68</b> |
| <b>DPH 21 %</b>            |                            | <b>16 943,78</b> |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b> |                            | <b>97 628,46</b> |

| PČ                                   | Typ    | Kód                               | Popis                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |             |  |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------|--|
| <b>Náklady ze ZL 01 - P01 - NEZP</b> |        |                                   |                                                             |     |          |              | <b>80 684,68</b>  |             |  |
| <b>9</b>                             |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b> |                                                             |     |          |              | <b>80 684,68</b>  |             |  |
| 8a                                   | 93711  |                                   | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY                                  | KUS | 4,000    | 15 317,05    | 61 268,20         | SO 101 NEZP |  |
| 9a                                   | 93754  |                                   | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA                           | KUS | 4,000    | 4 473,15     | 17 892,60         | SO 101 NEZP |  |
| 11'                                  | 582614 |                                   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2  | 2,430    | 627,11       | 1 523,88          | SO 103 NEZP |  |