

PŘÍLOHA Č. ZL 02 - P02 - NEZP - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14**

Stavební objekt: **SO 102 Komunikace ul. Na mýtině - Pionýrů (nezpůsobilé)**

Název změny: **ZL 02 Změna úpravy terénu (nezpůsobilé)**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Jiří Šklíba**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 02 - P02 - NEZP **-5 442,50**

1	Zemní práce	-5 442,50
Celkem (bez DPH)		-5 442,50
DPH 21 %		-1 142,93
Celkem (včetně DPH)		-6 585,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze ZL 02 - P02 - NEZP							-5 442,50
1			Zemní práce				-5 442,50
1	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	-11,790	461,62	-5 442,50

SO 102 NEZP