

PŘÍLOHA Č. ZL 03 - P01 - NEZP - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14**

Stavební objekt: **SO 103 Komunikace - ul. Konečná - silnice I/14 (nezpůsobilé)**

Název změny: **ZL 03 Změna pozice zábradlí a úpravy zpevněné plochy (nezpůsobilé)**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Jiří Šklíba**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 03 - P01 - NEZP **50 111,69**

3	Svislé konstrukce	43 920,36
5	Komunikace	6 191,33
Celkem (bez DPH)		50 111,69
DPH 21 %		10 523,45
Celkem (včetně DPH)		60 635,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze ZL 03 - P01 - NEZP							50 111,69	
3		Svislé konstrukce					43 920,36	
104	3481R		MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOMPOZITNÍ	bm	36,000	1 220,01	43 920,36	IK
5		Komunikace					6 191,33	
14	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	20,770	298,09	6 191,33	SO 103 NEZP