

PŘÍLOHA Č. ZL 04 - P02 - ZP - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14**

Stavební objekt: **SO 104 Dopravní značení cyklotrasy (způsobilé)**

Název změny: **ZL 04 Doplnění dopravního značení (způsobilé)**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Jiří Šklíba**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 04 - P02 - ZP

-4 929,56

9	Ostatní konstrukce a práce	-4 929,56
Celkem (bez DPH)		-4 929,56
DPH 21 %		-1 035,21
Celkem (včetně DPH)		-5 964,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze ZL 04 - P02 - ZP							-4 929,56
9		Ostatní konstrukce a práce					-4 929,56
3	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	-4,000	1 232,39	-4 929,56

SO 104 ZP