

PŘÍLOHA Č. ZL 06 - P02 - ZP - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14**

Stavební objekt: **SO 202 Vyztužený svah - ul. Na mýtině - Pionýrů (způsobilé)**

Název změny: **ZL 06 Změna vyztuženého svahu (způsobilé)**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Jiří Šklíba**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 06 - P02 - ZP

-110 976,69

0	Všeobecné konstrukce a práce	-33 658,98
1	Zemní práce	-77 317,71
Celkem (bez DPH)		-110 976,69
DPH 21 %		-23 305,10
Celkem (včetně DPH)		-134 281,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze ZL 06 - P02 - ZP							-110 976,69	
0		Všeobecné konstrukce a práce					-33 658,98	
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-130,350	258,22	-33 658,98	SO 202 ZP
1		Zemní práce					-77 317,71	
4	122834		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM	M3	-171,000	369,72	-63 222,12	SO 202 ZP
6	126834		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM	M3	-65,625	214,79	-14 095,59	SO 202 ZP