

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2022/0566/OIN, č. objednatele 07/2022, uzavřené dne 28.07.2022,  
v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

**„Ul. Za Dědinou, Uherské Hradiště“****1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště  
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupení: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města  
IČO: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michaela Janečková, odbor investic  
tel. oprávněné osoby: 572 525 275  
e-mail: [michaela.janeckova@mesto-uh.cz](mailto:michaela.janeckova@mesto-uh.cz)  
mobilní číslo: 739 488 560

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel**

název: NELL PROJEKT s.r.o.  
sídlo: Kvítková 3687, 760 01 Zlín  
zastoupení: Zuzanou Kuchařovou  
IČO: 29209081  
DIČ: CZ29209081  
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Zápis v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 65738  
bankovní spojení: Fio Banka a.s.  
č. účtu: 2100227156/2010  
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Karel Kuchař  
tel. oprávněné osoby: 606 738 627  
e-mail: [karel.kuchar@nellprojekt.cz](mailto:karel.kuchar@nellprojekt.cz)  
mobilní číslo: 606 738 627

(dále jen „zhotovitel“)

**2. PROHLÁŠENÍ STRAN**

- 2.1.** Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28.7.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2022/0566/OIN, číslo zhotovitele 07/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Ul. Za Dědinou, Uherské Hradiště“.
- 2.2.** V souladu s článkem 14. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení dílčího termínu dokončení projektové dokumentace z důvodů, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

K prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace dochází z důvodu nepředvídatelné nutnosti řešit majetkoprávní vztahy.

Dále v tomto dodatku dochází k nápravě drobné chyby, ke které došlo při uzavření smlouvy. V čl. 5.1.3. smlouvy bylo chybně vypočítáno DPH. Na základě oboustranné dohody nyní obě smluvní strany tuto chybu napravují. Zároveň tím nedochází ke změně celkové ceny díla, která zůstává nezměněna.

#### 3.1. Mění se článek 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ smlouvy, konkrétně její odstavec 4.3.1.2. a nahrazuje se novým zněním následovně:

*4.3.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)  
Bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 19 týdnů od podpisu smlouvy,  
včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 32 týdnů od podpisu smlouvy.*

#### 3.2. Mění se článek 5. „CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA“, odstavec 5.1.3. „Dokumentace provedení stavby (DPS)“ smlouvy a nahrazuje se novým zněním následovně:

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <i>5.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)</i> |                     |
| <i>Cena bez DPH</i>                              | <i>35 000,00 Kč</i> |
| <i>Výše DPH</i>                                  | <i>7 350,00 Kč</i>  |
| <i>Cena včetně DPH</i>                           | <i>42 350,00 Kč</i> |

#### 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření dodatku ke smlouvě „UI. Za Dědinou, Uherské Hradiště“ č. 2022/0566/OIN mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471 a NELL PROJEKT s.r.o. se sídlem Kvítková 3687, 760 01 Zlín, IČO 29209081, DIČ CZ29209081., bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021 ze dne 13.12.2021, ve znění účinném od 23.08.2022.

12 -12- 2022

V Uherském Hradišti dne .....


Ve Zlíně dne .....



za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis  
Zuzana Kuchařová  
jednatelka společnosti



*JS*