





**„Přeložení hlavního uzávěru plynu“**  
**ZŠ Bohumila Hrabala, Zenklova 26/52, 180 00 Praha 8 - Libeň“**  
**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo D 88/2022**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)





---

**Čl. I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

**a**

**1.2. Zhotovitel:** **PRH Mont s.r.o.**  
Sídlo: K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice  
Zastoupen: Pavlem Hogenem, jednatelem  
IČO: 10855653  
DIČ: CZ10855653  
Zápis v obchodním rejstříku: 14.května 2021, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 349612  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba:   
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

**uzavírají tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:**

## Čl. II. Úprava předmětu díla

Článek I. Smlouvy se doplňuje o odst. 1/2 v následujícím znění:

Na základě požadavku Pražské plynárenské a.s. na doplnění rozvodů plynu dohodly smluvní strany změny rozsahu prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, spočívající ve změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

## Čl. III. Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl. III., odst.3/1 Smlouvy o dílo) bez DPH

Vícepráce

Celková cena vč. dodatku č.1 bez DPH

DPH 21%

Celková cena včetně DPH

(slovy: *jednostodevadesátpěttisícosmkoron korun českých, 97 hal.*) **bez** daně z přidané hodnoty. *(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)*

## Čl. IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace vícepráce


V Praze dne 8.12.2022

Za objednatele:



**SERVISNÍ STŘEDISKO**  
pro správu svěřeného majetku  
MČ Praha 8 - příspěvková organizace  
U Synagogy 2, 180 00 PRAHA 8  
DIČ: CZ00639524 ②

Správa rozpočtu



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 10216 ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-přesun HUP**

**Objekt: 01 Přesun HUP - VÍCEPRÁCE**

**Rozpočet: 10216 ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-přesun HUP**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **PRH Mont s.r.o.** IČO: **10855653**  
**K rybníčku 11/13** DIČ: **CZ10855653**  
**190 15 Praha 9 - Satalice**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		
Snížená DPH	<b>15 %</b>		
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		
Základní DPH	<b>21 %</b>		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem s DPH</b>			

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
723	Plynovod-Přesun HUP	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	10216	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-přesun HUP
O:	01	Přesun HUP - VÍCEPRÁCE
R:	10216	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-přesun HUP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 723</b>		<b>Plynovod-zemní regulátor</b>				
1	723000100	Revize plynových zařízení	soubor			
2	723000101	Napuštění plynovodu, odvzdušnění a zprovoznění kotelny	soubor			
3	723000102	Tlaková zkouška	soubor			
4	723000200	Zemní modul Habr III 60m3 / m	ks			
5	723000201	Přechodka PE 90/DN80	ks			
6	723000202	Elektrokoleno PE 90	ks			
7	723000203	Redukce PE90/63	ks			
8	723000300	Redukce PE63/40	ks			
9	723000301	Elektrokoleno PE 40	ks			
10		Elektrospojka PE 40	ks			
11		Elektrokoleno PE 32	ks			
12		Elektrokoleno PE 25	ks			
13		Redukce MR 32/25	ks			
14		Izolace elotone	soubor			
15		Osazení a dopojení zemního modulu HABR, napojení STL	soubor			
16		Napojení na stávající ocelový plynovod	soubor			
17		Obnovení izolace u napojení na OPZ	soubor			
18	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí	%			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
19	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
20	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání