

Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o., Domažlická 210/39, 318 00 Plzeň,

Tel....., fax:, [www.....](#)

IČ: 25 22 58 98, DIČ: CZ 25 22 58, bankovní spojení č.ú.

ZOO a BZ Plzeň

Stavební úpravy - WC Luftnerka - soupis víceprací a méněprací

Název položky	MJ	Výměra	Cena/MJ	Cena
bourání betonových konstrukcí - postupné	m3	1,98	5800	11 484,00 Kč
omítka ruční stěn - příplatek za tl.	m2	28	480	13 440,00 Kč
demontáž SDK konstrukcí	m2	-8	290 -	2 320,00 Kč
hledání přívodu vody pro WC muži a ženy SV.TUV. Nový rozvod vody 16m, napojení, přepojení na stávající rozvod vody .vysazení uzávěrů 3ks, demontáže a montáže	soub.	1	16120	16 120,00 Kč
vysazení nového HUV DN32 v šachtě	ks	1	2340	2 340,00 Kč
montáž podlahového vytápění	ks	2	1500	3 000,00 Kč
zásyp rozvodů vody	m3	1	1850	1 850,00 Kč
betonáž rýh podlah C16/20	m3	0,98	3890	3 812,20 Kč
čištění kanalizace	ks	-2	2375 -	4 750,00 Kč
vodovodní filtr -připojení, přípojovací a uzavírací materiál	ks	-1	8000 -	8 000,00 Kč
doprava a přesun hmot	kpl	1	500	500,00 Kč
odvoz a likvidace sutě	kpl	1	1500	1 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH				38 976,20 Kč

V Plzni 11/2022