

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-003611-00 z 18.6.2021

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

zastoupený: Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem

IČ: 01919652 DIČ: CZ01919652

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo č. A-003611-00 z 18.6.2021 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky **„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – vegetační úpravy“** v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby zpracované projekční kanceláří Ing. Pavel Šimek – FLORART, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod.

Smluvní strany se v souladu s odst. XIV. čl. 4 a 6 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo dohodly na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o **18 407,20 Kč bez DPH**).

V souvislosti s tím se mění odst. VIII. čl. 1 smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

9.2. Cena díla

9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH:	2 297 273,80	Kč
DPH 21 %	482 427,50	Kč
Cena díla včetně DPH	2 779 701,30	Kč

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

4. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003611-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 12.12.2022 usnesením č. 720.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sušici dne 13.12.2022

V Brně dne 13.12.2022

.....

Bc. Petr Mottl, starosta města

.....

Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel