

**Dodatek č. 208/C2/2022/1**  
**ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022**  
**(dále jen „Dodatek“)**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**  
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9  
IČO: 70856508  
zastoupený ředitelem  
**Ing. Zbyňkem Hořelicou**  
(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

**Město Telč**  
Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
IČO: 00286745  
zastoupené starostou  
**Mgr. Vladimírem Brtníkem**  
(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 208/C2/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 ze dne 01. 06. 2022 (dále jen „Smlouva“)

**t e n t o D o d a t e k :**

Článek 2  
**Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů Akce a stanovení minimální výše vynaložení vlastních finančních prostředků příjemce na uznatelných nákladech Akce „**Cyklostezka Telč – Volevčice**“ – **ISPROFOND 5618510057** v návaznosti na dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

### Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4, odstavec 3. nově zní:

„3. V roce 2022 poskytne poskytovatel příjemci v souladu s odst. 2 tohoto článku k výše vymezenému účelu finanční prostředky celkem v maximální výši

**4 169 391,00 Kč**

**(slovy: čtyřmilionvjednostošedesátdevěttisíctřístadevadesátjedna korun českých)**

kteřá odpovídá **85,00 %** celkových uznatelných nákladů Akce, které činí 4 905 166,19 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku ve výši 252 515,78 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny Akce 5 157 681,97 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Milan Zámotný ze dne 08. 03. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 09. 2022*, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele.

Příjemce prohlašuje, že zhotovitel Akce byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. V článku 5, odstavec 2. nově zní:

„2. na tuto Akci vynaloží vlastní (jiné) prostředky minimálně ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech Akce uvedených v čl. 4 odst. 3. Smlouvy odpovídající nejméně částce **735 775,19 Kč** dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů Akce uvedených v čl. 4 odst. 3. Smlouvy bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na celkových uznatelných nákladech Akce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto Akci dle čl. 4 odst. 4. Smlouvy.“

### Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:  
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce.

3. Ruší se Příloha č. 1 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ve věcech Smlouvy a vypořádání finančních prostředků, které byly na základě této Smlouvy poskytnuty, jedná za příjemce osoba uvedená v záhlaví této Smlouvy, jejíž kontaktní email je: [starosta@telc.eu](mailto:starosta@telc.eu).  
Příjemce je oprávněn změnit tuto osobu nebo její kontaktní email, bez nutnosti uzavírání dodatku k této Smlouvě, a to s účinností dnem následujícím po dni prokazatelného doručení oznámení o této změně poskytovateli.
5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
7. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V Telči dne

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel SFDI

.....  
**Mgr. Vladimír Brtník**  
starosta obce