

Změnový list č.1

Stavba: „Stavební oprava objektu Centrální ČOV v Zoo Ostrava“

Objekt:

Část: žlaby, omítky, okapový chodník

JKSO:

Zhotovitel: Kocuba Milan

Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava p.o.

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU			
<i>z toho</i>	<i>Měněpráce</i>		70 601,72 Kč
	<i>Vícepráce</i>		178 519,51 Kč
	Rozdíl		107 917,80 Kč

OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU			
ZS	ZARIZENI STAVENISTE		- Kč
PV	PROVOZNI VLIVY		- Kč
KC	KOMPLETACNI CINNOST		- Kč
OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKEM			107 917,80 Kč
---------------	--	--	----------------------

Zhotovitel:

TDI:

Objednatel: