

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

### 1. Smluvní strany

Objednatel:

#### **Město Český Krumlov**

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,  
zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandrem Nográdym, starostou města,  
zastoupené ve věcech technických: Ing. Hynkem Pazderkou, technikem odboru správy majetku  
a investic Městského úřadu Český Krumlov,  
IČO: 00245836,  
DIČ: CZ00245836,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,  
číslo účtu: 19-221241/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

#### **RTi Czech s.r.o.**

se sídlem Rašínova 422, 392 01 Soběslav  
zapsaná v VR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4325,  
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. arch. Tiborem Walterou, jednatelem  
zastoupená ve věcech technických: Ing. Tomášem Fialou, technicko-obchodním manažerem  
IČO: 60647418  
DIČ: CZ60647418  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1100025015/5500  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022.

### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. srpna 2022 smlouvu o dílo č. 390/1S/2022, jejímž předmětem je sanace vodovodu OC DN 350 mm sanačním rukávцем ve dvou úsecích v celkové délce 309 m. První úsek vede od vstupního objektu do kolektoru do stávající vodovodní šachty v pilíři lávky přes řeku Vltavu (na levém břehu řeky). Druhý úsek vede od stávající vodovodní šachty v konstrukci lávky přes řeku Vltavu (na pravém břehu řeky) ke stávající podzemní vodovodní šachtě v chodníku podél silnice Objížďková (č. II/160). Na lávce přes řeku Vltavu je již uložen vodovod LT 350 mm.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel v průběhu přípravných prací před zahájením finální fáze sanace (zavlékání rukávce) zjistil značné znečištění stávajícího trubního vedení, které byl nucen odstranit, není schopen zajistit realizaci investiční akce ve sjednaném termínu, dohodly se smluvní strany na této úpravě smlouvy o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022:

V čl. III. smlouvy o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 se ruší text "30. listopadu 2022" a nahrazuje se textem „31. prosince 2022“.

2.3. Ostatní ustanovení čl. III. smlouvy o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 dotčena.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 28. listopadu 2022, č. usnesení: 0074/RM6/2022/II.
- 3.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 a s celým obsahem souhlasí.
- 3.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3.5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 3.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 3.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově

V Soběslavi

za objednatele

za zhotovitele

Město Český Krumlov

RTi Czech s.r.o.

Alexandr Nogrády  
starosta města

ing. arch. Tibor Waltera  
jednatel