

# SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY DODATEK Č. 01/11/2022

Číslo zhotovitele: 011/2022/

Číslo objednatele: **SML/0103/2022/MH/1**

na zpracování realizační projektové dokumentace včetně kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení na akci:

**„Revitalizace sídliště Uničovské předměstí 6. etapa“,**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel : Město Litovel

Sídlo : nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel

IČ : 00299138

DIČ : CZ00299138

Bankovní spojení : Komerční banka Olomouc

Číslo účtu : ██████████

Zastoupeno ve věcech

- smluvních : ██████████  
- technických : ██████████

(dále jen „objednatel“)

### 2. Zhotovitel : PRINTES – ATELIER s.r.o.

Sídlo : Mostní 11a, 750 02 Přerov

IČ : 25391089

DIČ : CZ25391089

Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Přerov

Číslo účtu : ██████████

Zastoupena ve věcech

- smluvních : ██████████  
- technických : ██████████

Zápis v OR : U Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 17817

(dále jen „zhotovitel“)

## II. DŮVOD A PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Zhotovitel předkládá dodatek SoD z důvodu záměru převodu vlastnických práv ke společnosti PRINTES-Atelier s.r.o., a to ke dni 31.12.2022.

Z výše uvedeného důvodu a skutečnosti, že k tomuto datu nebudou pravděpodobně vydána příslušná povolení akce, předkládá zhotovitel úpravu částí SoD č. IV. – TERMÍN ODEVZDÁNÍ DÍLA, č. VI. – PLATEBNÍ PODMÍNKY a X. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, viz níže.

Ostatní ustanovení kmenové SoD neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

## IV. TERMÍN ODEVZDÁNÍ DÍLA

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části a vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení: **do 31. 12. 2022**
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného soupisu prací: **do 28. 02. 2023**

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Práce budou fakturovány po předání a převzetí dílčích částí plnění díla, a to . fakturami dílčího plnění následovně :
  - a. *první faktura dílčího plnění* ve výši **139.150, - Kč** včetně DPH (115.000, - Kč bez DPH); bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání dvou vyhotovení dokumentace SP objednateli;
  - b. *druhá faktura dílčího plnění* ve výši **52.030, - Kč** včetně DPH (43.000, - Kč bez DPH); bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání dokladové části pro stavební povolení, zapracování případných z dokladové části do PD a předání 2 paré PD SP s žádostí o povolení na příslušný povolovací úřad;
  - c. *třetí – konečná faktura dílčího plnění* ve výši **157.300, - Kč** včetně DPH (130.000, - Kč bez DPH); bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po protokolárním předání PD PS včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu objednateli v předepsaném počtu vyhotovení.
2. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.
3. Faktura bude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě o dílo a příslušných právních předpisech, v opačném případě je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová bude započata po doručení opravené faktury objednateli.

**X.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Litovle na schůzi dne 16.11.2022.

V Litovli, dne: 21.11.2022

V Přerově, dne: 8.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[Redacted Signature]

Starosta

.....  
[Redacted Signature]

Jednatel společnosti