

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 28.3.2022  
č. smlouvy objednatele: A-003734-00  
č. smlouvy zhotovitele: SOD

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „**ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ POD KALICHEM, SUŠICE**“

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel :** **Město Sušice**  
se sídlem Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice  
zastoupený starostou města Bc. Petrem Mottlem  
IČO: 00256129  
DIČ: CZ00256129  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
tel.: +420 376 540 111  
( dále jen Objednatel )

**Zhotovitel :** **Silnice Klatovy a.s.**  
se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
zápis v obchodním rejstříku u soudu v Plzni v odd. B, vložce 221  
zastoupený Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s.  
IČO : 45357307  
DIČ : CZ45357307  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  
tel.: 376 311 209  
( dále jen zhotovitel )

### II. Předmět díla

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice**“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, ve stupni Projektová dokumentace pro provádění staveb, č. zak. 2020/0191, 09/2021.

### III. Změny ve smlouvě

**Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 2 a jeho položkového rozpočtu.**

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2 a jeho položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č. 2) se obě smluvní strany v souladu s čl. 9.5. a čl. 25.1. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 1 893 185,85 Kč bez DPH).

**V souvislosti s tím se mění čl. 9.2. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 2 a nově zní:**

9.2. Cena díla

9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>44 261 674,58 Kč</b>
DPH 21 %	9 294 951,66 Kč
<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>53 556 626,24 Kč</b>

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

### IV. Ostatní ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003734-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 12.12.2022 usnesením č. 718.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Sušici dne: 13.12.2022

V Klatovech dne: 13.12.2022

.....  
Město Sušice  
Bc. Petr Mottl  
starosta města

.....  
Silnice Klatovy a.s.  
Ing. Ladislav Koláčný  
předseda představenstva a.s.