



Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Sejkorova 2723/6, 636 00 00 Brno

IČO: 70887039

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 24

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo: 12/2022/VZ

uzavřená podle § 2586 a následujících  
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace  
Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno  
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 24

zastoupený: Ing. Miroslavem Foltýnem, ředitelem

bankovní spojení: KB

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 70887039

DIČ: CZ70887039

**Zhotovitel** ESOX spol. s.r.o.  
Libušina třída 826/23, 623 00 Brno  
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 143

zastoupený: Ing. Janem Polickým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 00558010

TEL.: [REDACTED]

DIČ: CZ00558010

FAX: ...

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.9.2022 mezi  
Objednatelem a Zhotovitelem na zakázku „Sanace – MRP Tábořská 198“ následovně:

#### Článek I.

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy:

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Úprava předmětu smlouvy v odst. 2.2. rozšířená o vícepráce vyplývající z nutných změn  
pro zhotovení díla dle Přílohy č. 1.

### 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Změna znění odst. 3.1. který zní:

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu ve výši 398 134,02 Kč bez DPH, tj. 481 742,16 Kč včetně DPH (dále jen „cena“). Cena je pevná, konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena je podrobně rozepsána ve výkazu výměr, přičemž zhotovitel zaručuje úplnost výkazu výměr dle § 2621 odst. 2 OZ. Cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady na řádné, včasné, kompletní a bezvadné provedení díla

Cena dle SoD:	386 333,56 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1	11 800,46 Kč bez DPH
<b>Cena Celkem</b>	<b>398 134,02 Kč bez DPH</b>

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a druhé objednatel.

V Brně dne 21.11.2022

V Brně dne 21.11.2022

---

Ing. Miroslav Foltýn, ředitel  
Objednatel

---

Ing. Jan Polický, jednatel  
Zhotovitel