

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 10642_S02
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 01-O-4841-10695/21

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Hlavní inženýr projektu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1930

Zastoupená ve věcech smluvních: [REDAKCE] ředitelem divize 01

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-1583390227/0100

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit inženýrskou činnost stavby v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí na akci:

DC 061 008 Těchlovice, Babětín – náhrada vodních zdrojů Babětín NP a VP

2.2 Rozsah stavby, která je předmětem inženýrské činnosti je dán návrhem DUR č. Zak. 10642/2 z 09/2018.

2.3 Inženýrská činnost zahrnuje zajištění stanovisek všech dotčených správců inženýrských sítí, orgánů statní správy a územní samosprávy a zajištění souhlasů vlastníků (spoluvlastníků) dotčených pozemků ve formě Souhlasu podle ustanovení § 184 a) stavebního zákona, podání žádosti o vydání rozhodnutí (územní rozhodnutí nebo stavební povolení) a zajištění předání rozhodnutí objednateli.

2.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

III.
Čas a místo plnění – mění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	[REDACTED]			
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	■		■	
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

3.5 Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD, útvar projekce (Liberec nebo Teplice). Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 09-12-2022

V Praze dne 21.11.2022

[REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[REDACTED], ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel

[REDACTED]

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
[REDACTED] ředitel divize 01
Zhotovitel

[REDACTED]