

## DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

#### Objednatel: Město Vodňany

se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany  
IČO: 00251984  
DIČ: CZ700251984  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Milan Němeček, starosta města

Za objednatele [REDAKCE] ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a [REDAKCE]

[REDAKCE] pověřená vedením odboru správy majetku a investic  
[REDAKCE] radní pro výstavbu

tel: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Tisox s.r.o., Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice, IČ 06464068  
zastoupená Ing. Michalem Türkem,

tel.: [REDAKCE]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

[REDAKCE] Pod Lesem 187, 373 67 Borek, IČ 472184444

tel.: [REDAKCE]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

#### Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu. 1141380144/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
ve vložce 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel. č. [REDAKCE]

Odpovědný geodet: *bude oznámen při předání staveniště*

tel. č. [REDAKCE]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

[REDAKCE]

tel. č. [REDAKCE]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

[REDAKCE]

tel. č. [REDAKCE]

tel. č. [REDAKCE]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

[REDAKCE]

tel. č. [REDAKCE]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2/2022/OSMI/sml (číslo smlouvy objednatele) a č. 2082014LLH.02 (číslo smlouvy zhotovitele) se nahrazuje článek IV. Cena za dílo tímto novým zněním.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle změnových listů – přípočty a odpočty

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>20 528 748,66 Kč</b>
<u>DPH 21%</u>	<u>4 311 037,22 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>24 839 785,88 Kč</b>


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou změnové listy – přípočty a odpočty zpracované z důvodu změny litinového potrubí na vodovodních řadech za potrubí plastové.

Změnový list – přípočty:	166.981,80 Kč bez DPH
<u>Změnový list – odpočty:</u>	<u>0,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl:	166.981,80 Kč bez DPH


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech 02-12-2022  
za objednatele:

V Praze  
za zhotovitele:



Milán Němeček  
starosta města Vodňany



Ing. Pavel Vrba  
ředitel závodu České Budějovice  
EUROVIA CS, a.s.

Schváleno RM-ZM Vodňany  
dne 1.12.2022 č. usnesení 1271

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY		II
Název stavby:	Úprava křižovatky včetně rekonstrukce přilehlých úseků silnic III/12250 Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy sady, Vodňany	Č. smlouvy objednatele: 2/2022/OSMI/sml.
Název objektu:	SO 101.2 - Chodníky	Č. smlouvy zhotovitele: 2082014LLH.02
Investor (objednatel):	<b>Město Vodňany</b> se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany	
TDS:	<b>Tisox s.r.o.</b> Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	
Dodavatel:	<b>EUROVIA CS, a.s., záv. České Budějovice</b> Planá 72, 370 01 České Budějovice	
Zdůvodnění a popis změn:		
Při předvýrobní přípravě bylo zjištěno, že ve výkazu výměr je uvedeno chybné množství kamenných obrub. Chybějící množství bylo doobjednáno pro zajištění kontinuity výstavby. Tento změnový list řeší úpravu množství kamenných obrub ve výkazu výměr.		
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):		
ZL II	Přípočet chybějících kamenných obrub	166 981,80 Kč
	<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>166 981,80 Kč</b>
	DPH 21%:	35 066,18 Kč
	<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>202 047,98 Kč</b>
Investor (objednatel):	Město Vodňany	datum 1.12.2022 podpis
TDS:	Tisox s.r.o.	datum 1.12.2022 podpis
Dodavatel:	Eurovia CS, a. s.	datum 30.11.2022 podpis
Přílohy:	- změnový soupis prací	vyhotoveno
		<b>3</b>

**ZL II Přípočet chybějících kamenných obrub**

Stavba: Úprava křižovatky vč. rekonstrukce silnic III/12250 a II/141 Vodňany

Objekt: SO 101.2 - Chodníky

Místo:

Zadavatel: Město Vodňany

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>2 574 798,03</b>	<b>2 741 779,83</b>	<b>166 981,80</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV								
D		5	Komunikace pozemní								
17	K	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	207,000	296,000	89,000	1 876,20	1 539 393,65	1 539 393,65	0,00
PP			CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM						388 373,40	555 355,20	166 981,80
VV			"Holečkova - vpravo"207		207,000	296,000					

