

REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č.2 SOD

 Projekt : **III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA**
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet TDK 1, dod. č. 1 SoD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet TDK 2, dod. č. 2 SoD bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP		VCP	MNP	
SO 020	Příprava území	101 379,64			101 379,64		-1 256,00	100 123,64
SO 101	Rekonstrukce silnice III/37367	4 119 402,54	25 910,50	-49 673,50	4 095 639,54	245 501,35	-48 216,00	4 292 924,89
SO 101.1	Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889	3 083 003,73	16 959,60	-24 040,80	3 075 922,53		-165 956,55	2 909 965,98
SO 102.1	Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.	14 503 406,49	780 198,65	-423 364,20	14 860 240,94	197 383,25	-120 156,00	14 937 468,19
SO 102.2	Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1,275	2 033 343,06	11 886,53	-16 849,37	2 028 380,22		-41 026,56	1 987 353,66
SO 110	Křížovatka silnic III/37365 a III/37367	158 172,42			158 172,42			158 172,42
SO 116.1	Sjezdy - SO 101	48 066,72			48 066,72			48 066,72
SO 116.2	Sjezdy - SO 102	100 949,24			100 949,24			100 949,24
SO 180	Provizorní dopravní značení	161 180,00			161 180,00			161 180,00
SO 201	Most přes Křtinský potok (stavba 3)	7 061 260,09	38 618,09	-56 982,94	7 042 895,24		-409 942,00	6 632 953,24
SO 201.1	Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy	475 112,78	12 114,00	-17 172,00	470 054,78		-1 728,00	468 326,78
I. Stavba celkem - stavební náklady celkem		31 845 276,71	885 687,37	-588 082,81	32 142 881,27	442 884,60	-788 281,11	31 797 484,76

I. Rekapitulace částí stavby - Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet TDK 1, dod. č. 1 SoD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet TDK 2, dod. č. 2 SoD bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP		VCP	MNP	
	Ostatní náklady	950 902,00			950 902,00			950 902,00
	Vedlejší náklady	150 000,00			150 000,00			150 000,00
I. Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		1 100 902,00	0,00	0,00	1 100 902,00	0,00	0,00	1 100 902,00

I. Rekapitulace částí stavby souhrn		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet TDK 1, dod. č. 1 SoD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet TDK 2, dod. č. 2 SoD bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP		VCP	MNP	
I. Finanční náklady projektu celkem		32 946 178,71	885 687,37	-588 082,81	33 243 783,27	442 884,60	-788 281,11	32 898 386,76

II. Objekty SÚS JMK - nezpůsobilé náklady

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet TDK 1, dod. č. 1 SoD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet TDK 2, dod. č. 2 SoD bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP		VCP	MNP	
SO 101.2	Rekonstrukce silnice III/37367 - km 0,000 - 0,033	89 719,80			89 719,80	104 571,00		194 290,80
SO 102.3	Rekonstrukce silnice III/37365 - Z.Ú. - km 0,030	148 444,62			148 444,62			148 444,62
SO 135	Nástupiště autobusové zastávky - Křtiny	35 607,04			35 607,04		-212,02	35 395,02
II. Stavba celkem - stavební náklady celkem		273 771,46	0,00	0,00	273 771,46	104 571,00	-212,02	378 130,44

II. Rekapitulace částí stavby - Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet TDK 1, dod. č. 1 SoD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet TDK 2, dod. č. 2 SoD bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP		VCP	MNP	
	Ostatní náklady	71 500,00			71 500,00			71 500,00
	Vedlejší náklady	321 750,00			321 750,00		-2 750,00	319 000,00
II. Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady celkem		393 250,00	0,00	0,00	393 250,00	0,00	-2 750,00	390 500,00

II. Rekapitulace částí stavby souhrn		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet TDK 1, dod. č. 1 SoD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet TDK 2, dod. č. 2 SoD bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP		VCP	MNP	
II. Finanční náklady projektu celkem		667 021,46	0,00	0,00	667 021,46	104 571,00	-2 962,02	768 630,44

I.+II. Rekapitulace stavby souhrn		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet TDK 1, dod. č. 1 SoD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet TDK 2, dod. č. 2 SoD bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		33 613 200,17	885 687,37	-588 082,81	33 910 804,73	547 455,60	-791 243,13	33 667 017,20