

2022/146, R



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

2022.12.14 11:10:41

I. Smluvní strany

1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
zastoupena: [REDACTED]
IČ: 00100595
DIČ: CZ00100595

(dále jen „objednatel“)

2. LOTECH DESIGN spol. s r. o.

se sídlem: Zlatnická 1128/6, 110 00 Praha 1
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 64941612
DIČ: CZ64941612

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C42275
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/001444/2022/OPI ze dne 8.9.2022 (dále jen „smlouva“) na dílo „PODPORA SOCIALIZACE A INTERAKTIVITY EXPOZICE NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU II. SVĚTOVÉ VÁLKY A VÝSTAVNÍCH PROSTOR SPRÁVNÍ BUDOVY – Dodávka a montáž vitrín a zasklení“ ve znění Dodatku č. 1 č.j.: SZM/001632/2022/OPI ze dne 29.9.2022.
- Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna smlouvy

- Při provádění dodávek v závislosti i na dalších pracích, které jsou v místě instalace prováděny, bylo provedeno nové zaměření prvků dodávky. Na základě tohoto zaměření došlo k úpravě rozsahu díla. Zároveň vyvstaly požadavky objednatele na úpravu některých dodávek. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 (ZL). Dále dochází k narovnání původního zaokrouhlení celkové ceny vč. DPH. Jelikož tyto změny mají vliv na cenu díla, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku ke smlouvě.
- Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:
 - Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



<i>Cena za dílo dle původní SoD bez DPH</i>	<i>4.024.288,-- Kč</i>
<i>Navýšení dle ZL 1 bez DPH</i>	<i>211.752,-- Kč</i>
<i>Cena celkem za dílo bez DPH</i>	<i>4.236.040,-- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>889.568,40 Kč</i>
<i>Celková cena za dílo vč. DPH</i>	<i>5.125.608,40 Kč</i>

Podrobný rozpis změn včetně ocenění je uveden v příloze.

Originál ZL 1 je uložen u objednatele.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství.
3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelem i zhotovitelem.

Příloha: Rozpis změn


V Opavě

14. 12. 2022



V Praze

14. 12. 2022



č.j.: SZM/002150/2022/OPI

JID:SZMOSS00248305



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha: rozpis změn

**PODPORA SOCIALIZACE A INTERAKTIVITY EXPOZICE NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU II. SVĚTOVÉ VÁLKY A VÝSTAVNÍCH PROSTOR SPRÁVNÍ BUDOVY –
Dodávka a montáž vitrín a zasklení**


P.Č.	č. pol.	popis	Množství celkem	Původní rozměr (š x h x v)mm:	Zaměřeny stavební otvory/skutečný stav dne:	Skutečné rozměry provedení po zaměření skutečného stavu a stavebních otvorů:	Popis změn:	Původní cena v Kč bez DPH 21%	Vícenáklad v Kč bez DPH 21%	Nová cena v Kč bez DPH 21%
		vitrína								



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR




Dodatek č. 2 SoD „PODPORA SOCIÁLIZACE A INTERAKTIVITY EXPOZICE NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU II. SVĚTOVÉ VÁLKY A VÝSTAVNÍCH PROSTOR SPRÁVNÍ BUDOVY –
Dodávka a montáž vitrín a zasklení“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR




Dodatek č. 2 SoD „PODPORA SOCIALIZACE A INTERAKTIVITY EXPOZICE NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU II. SVĚTOVÉ VÁLKY A VÝSTAVNÍCH PROSTOR SPRÁVNÍ BUDOVY –
Dodávka a montáž vitrín a zasklení“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Dodatek č. 2 SoD „PODPORA SOCIALIZACE A INTERAKTIVITY EXPOZICE NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU II. SVĚTOVÉ VÁLKY A VÝSTAVNÍCH PROSTOR SPRÁVNÍ BUDOVY –
Dodávka a montáž vitrín a zasklení“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Celkem bez DPH	4 024 288 Kč	211 752 Kč	4 236 040 Kč
----------------	--------------	------------	---------------------