

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### II/411 VYSOČANY - KOROLUPY

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257  
sp. zn. B 2211

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 24.2.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Vzhledem ke stávající šířce sjezdu ke hřbitovu bylo nutné prodloužit zatrubnění přes celou šířku sjezdu, aby se zlepšil odvod srážkových vod z komunikace v příkopě.
- Na základě doporučení odborné sadařské firmy se na nově vysazené stromy osadily chráničky proti okusu zvěře.
- Provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírcce a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby.
- Na objízdné trase po provedení opravy bylo zřízeno vodorovné dopravní značení. V rámci vedení objízdné trasy se provedla výměna dopravních značek IZ4a a IZ4b OBEC a KONEC OBCE v obcích Korolupy a Vysočany.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**18.732.169,26 Kč**

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 13. 12. 2022

V Brně, dne 14. 12. 2022



IMOS Brno, a.s.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE**

---