

Stavba 03: II/411 Vysočany - Korolupy, extravičlán

		Dodatek č.1					
I. Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					bez	bez
SO 101	Komunikace (SO 101.2, km 1,100 - 2,800)	16 757 042,83	20 276 021,82	49 990,10		16 807 032,93	20 336 509,85
	Komunikace - sítě (SO 101.2.1)	19 261,70	23 306,66			19 261,70	23 306,66
SO 160	Dopravní inženýrské osazení	49 638,00	60 061,90	47 726,00		97 364,00	117 816,44
Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady celkem		16 825 942,53	20 359 390,46	97 716,10	0,00	16 923 658,63	20 477 626,94
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					bez	bez
	Ostatní náklady	280 000,00	338 800,00			280 000,00	338 800,00
	Vedlejší náklady	95 000,00	114 950,00			95 000,00	114 950,00
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		375 000,00	453 750,00	0,00	0,00	375 000,00	453 750,00
Objekty SÚS JmK + ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		17 200 942,53	20 813 140,46	97 716,10	0,00	17 298 658,63	20 931 376,94
II. Objekty SÚS JmK - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					bez	bez
SO 101.21	Přechodové úseky	93 966,50	113 699,47			93 966,50	113 699,47
SO 160.1	Dopravní inženýrské osazení	386 490,00	467 652,90	23 479,13		409 969,13	496 062,65
SO 801	Sádkový úhrav	781 445,00	945 548,45	11 730,00		793 175,00	959 744,75
Objekty SÚS JmK - nezpůsobilé náklady celkem		1 261 901,50	1 526 900,82	35 209,13	0,00	1 297 110,63	1 569 503,86
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					bez	bez
	Ostatní náklady	6 000,00	7 260,00			6 000,00	7 260,00
	Vedlejší náklady	130 400,00	157 784,00			130 400,00	157 784,00
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady celkem		136 400,00	165 044,00	0,00	0,00	136 400,00	165 044,00
Objekty SÚS JmK + ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady celkem		1 398 301,50	1 691 944,82	35 209,13	0,00	1 433 510,63	1 734 547,86
I+II. Objekty SÚS JmK (způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady) - celkem		18 599 244,03	22 505 085,28	132 925,23	0,00	18 732 169,26	22 665 924,80