

## Soupis objektů

**Stavba: II/495: Slavičín - Hrádek na Vlárské Dráze**

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000.1	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - ŘSZK	294 721,58	294 721,58
SO 101	Silnice II/495	14 605 158,11	12 852 663,47
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-1 752 494,64
SO 103.1	DIO - dopravně inženýrská opatření - ŘSZK	281 446,28	281 446,28
<b>Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:</b>		<b>15 181 325,97 Kč</b>	
<b>Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (obec) [Kč bez DPH]:</b>		<b>8 950 611,37 Kč</b>	
<b>Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:</b>		<b>24 131 937,34 Kč</b>	

### Dodatek č. 1 zadavatele č. 1:

<b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>	<b>-1 752 494,64 Kč</b>
<b>Změna závazku + [%]:</b>	<b>0,00%</b>
<b>Změna závazku - [%]:</b>	<b>-7,26%</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:</b>	<b>13 428 831,33 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>2 820 054,58 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>7,26%</b>

**Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [včetně DPH]: 16 248 885,91 Kč**

**Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatku [Kč bez DPH]: 22 379 442,70 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 14.12.2022

Datum: 14.12.2022