

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/495 - Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice II/495

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/495

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	565145121.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s příměsí frézovaného R-materiálu s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	M2	6 655,000	2 989,000	-3 666,000	455,93	3 034 214,15	1 362 774,77	-1 671 439,38	-55,09
74	573111113.	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	M2	6 655,000	2 989,000	-3 666,000	22,11	147 142,05	66 086,79	-81 055,26	-55,09
<b>Celkem</b>								<b>3 181 356,20</b>	<b>1 428 861,56</b>	<b>-1 752 494,64</b>	<b>-55,09</b>

Za zhotovitele:

Datum: 14.12.2022

Za objednatele:

Datum: 14.12.2022