

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0301/22

č. smlouvy dodavatele: S23-035-0030

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
**„SILNICE II/495: SLAVIČÍN, HRÁDEK NA VLÁRSKÉ DRÁZE  
(STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „ZZVZ“)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	xxxxxxx
- ve věcech realizace stavby	xxxxxxxxxx
Technický dozor:	xxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	<a href="#">xxxxxxx</a>
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
<b>Zhotovitel:</b>	<b>SWIETELSKY stavební s. r. o.</b>
Odštěpný závod:	<b>SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA</b>
Adresa:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa:	Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Zastoupený:	xxxxxxxxxxx
K jednání o smluvních věcech oprávněn:	xxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx
Hlavní stavbyvedoucí:	xxxxxxx
Stavbyvedoucí:	xxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	<a href="#">xxxxxxx</a>
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx

## Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 17. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0301/22, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/495: SLAVIČÍN, HRÁDEK NA VLÁRSKÉ DRÁZE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/495: SLAVIČÍN, HRÁDEK NA VLÁRSKÉ DRÁZE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 15 181 325,97 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 1 752 494,64 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 13 428 831,33 Kč bez DPH.

## Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 Silnice II/495

1.01 Po odfrézování stávajících živičných vrstev bylo na kontrolní prohlídce zjištěno, že není nutno provádět novou asfaltovou vrstvu ACP 16+ (vyrovnávka v tloušťce 40 až 80 mm) v takovém objemu, jako bylo předpokládáno v projektu. Z toho důvodu nebude realizována podkladní vrstva ACP 16+ na ploše 3 666 m<sup>2</sup>.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	13 428 831,33 Kč
DPH 21 %	2 820 054,58 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>16 248 885,91 Kč</b>
<b>(slovy šestnáctmilionůdvěstěčtyřicetosmtisícsmsetosmdesát pět korun českých, 91/100)</b>	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis objektů a změna soupisu množství méněprací č. 1.01
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Za objednatele:

14. 12. 2022

Za zhotovitele:

14. 12. 2022

.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele: