

Projekt: III/0501 Slavkov u Brna - průtah

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpčet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace	49 671 852,09	457 996,06	-206 100,00	49 923 748,15
SO 102.1	Místní komunikace - ZN	2 076 783,00			2 076 783,00
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	573 260,00			573 260,00
SO 301	Úprava kanalizací	462 301,88			462 301,88
SO 351	Úprava vodovodů	2 470 739,58			2 470 739,58
SO 501	Úprava STL plynovodů	1 391 728,10			1 391 728,10
<b>I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady</b>		<b>56 646 664,65</b>	<b>457 996,06</b>	<b>-206 100,00</b>	<b>56 898 560,71</b>

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		1 960 000,00			1 960 000,00
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		200 000,00			200 000,00
<b>I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem</b>		<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 000,00</b>

Rekapitulace		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady			VCP	MNP	
		<b>58 806 664,65</b>	<b>457 996,06</b>	<b>-206 100,00</b>	<b>59 058 560,71</b>

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 102.2	Místní komunikace - NN	2 804 523,66	5 455,15		2 809 978,81
SO 101.1	Komunikace - včetně OK	998 729,91	3 401,18		1 002 131,09
SO 101.2	Sjezdy - extravilán	31 651,90			31 651,90
<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem</b>		<b>3 834 905,47</b>	<b>8 856,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 843 761,80</b>

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		63 000,00			63 000,00
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		208 100,00			208 100,00
<b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK</b>		<b>271 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 100,00</b>

II. Rekapitulace		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady			VCP	MNP	
		<b>4 106 005,47</b>	<b>8 856,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 114 861,80</b>

I. + II. Rekapitulace SÚS		Rozpčet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM			VCP	MNP	
		<b>62 912 670,12</b>	<b>466 852,39</b>	<b>-206 100,00</b>	<b>63 173 422,51</b>