

PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

k zápisu o odevzdání a převzetí díla ze dne 19.7.2022

Smlouva o dílo : SOD Č.2021/OIVZ/026	podepsaná dne : 22/12/2021 účinná dne 29/12/2021
D1	podepsaná dne : 29/6/2022
Předmět díla: „MŠ Janovského – navýšení kapacity – PD a realizace – stavební práce“	
ZHOTOVITEL: ATREN VT, s.r.o Sokolská 1474/23 120 00 Praha 2	
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38 170 00 Praha 7 IČ: 00063754	
Projektant:	Autorský dozor : dtto
Důvody k nedodržení lhůt: Viz příloha č. 2	
Ode dne ukončení přejímacího řízení běží záruka 60 měsíců tj. 5 let od předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků tj. do 6/10/2027	
Soupis připomínek, vad a nedodělků při odevzdání a převzetí: dle Přílohy č. 2	
Termín odstranění připomínek, vad a nedodělků: dle Přílohy č. 2 a 6/10/2022	
Datum ukončení přejímacího řízení: 31/8/2022	
Zástupce Zhotovitele: ATREN VT, s.r.o	
Zástupce Objednatele: MČ P7	
TDI:	