

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor investic a veřejných zakázek
U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7



AREN VT, s.r.o
Sokolská 1474/23
120 00 Praha 2
IČO: 24232441
Tomáš Leško M [REDACTED]

Č. J: MČ P7 350846/2022/OIVZ/KovA

Vyřizuje: [REDACTED]

DATUM: V Praze dne 10. 10. 2022

Vyúčtování smluvní pokuty na akci „MŠ Janovského - navýšení kapacit – PD a realizace stavební práce“

Vážený pane jednateli,
dle čl. 12 odst. 12.1 SOD č. 2021/OIVZ/026 Vám účtujeme smluvní pokutu za nesplnění termínu dokončení díla ve výši 4 000 Kč za každý započatý den prodlení.

Termín předání a převzetí díla dle čl. 3 SOD č. 2021/OIVZ/026 byl stanoven na 5. 7. 2022 a následně byl prodloužen Dodatkem č. 1 na 19. 7. 2022.
Termín ukončení přejímacího řízení byl: 31. 8. 2022

Doba prodlení činí: 43 dní

Výše smluvní pokuty za dobu prodlení činí : 172 000,- Kč.

Vyúčtování smluvní pokuty bude vystaveno fakturou, která je součástí přílohy tohoto dopisu.
Splatnost smluvní pokuty činí 21 dní ode dne doručení

Přílohy:

1. Zápis o předání staveniště
2. Zápis o odevzdání a předání díla
3. Vystavená faktura smluvní pokuty

S pozdravem



Faktura odběratelská- daňový doklad

Dodavatel IČO: 00063754 DIČ: CZ00063754
 Městská část Praha 7
 U Průhonu 1338/38
 17000 Praha 7

Faktura číslo: 202210004
 Variabilní symbol: 3508462022
 Konstantní symbol: 308
 Kupní smlouva č.:

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s.
 Číslo účtu:

Odběratel
 IČO: 24232441
 DIČ: CZ24232441
AREN VT, s.r.o.
Sokolská 1474/23
120 00 Praha 2
 Bank. spoj.
 Číslo účtu

Dodací a platební podmínky
 Den splatnosti: 21 dnů od doručení
 Forma úhrady: Převodním příkazem
 Den odeslání faktury: 11.10.2022

Vyúčtování smluvní pokuty na akci „MŠ Janovského - navýšení kapacit – PD a realizace stavební práce“

Dle čl. 12 odst. 12.1 SOD č. 2021/OIVZ/026 Vám účtujeme smluvní pokutu za nesplnění termínu dokončení díla ve výši 4 000 Kč za každý započatý den prodlení.
 Termín předání a převzetí díla dle čl. 3 SOD č. 2021/OIVZ/026 byl stanoven na 5. 7. 2022 a následně byl prodloužen Dodatkem č. 1 na 19. 7. 2022.
 Termín ukončení přejímacího řízení byl: 31. 8. 2022
 Doba prodlení činí: 43 dní

Bez daně	172 000,00	0,00	172 000,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	0,00	0,00	0,00
Druhá snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Celkem	172 000,00	0,00	172 000,00

Celková částka k úhradě: 172 000,00

Slovy: Jednostosedmdesátdvatisíce Kč 00 hal

Počet příloh:

Razítko a pod