



Harmonogram

	Lhůty	Činnost:	Poznámka:
#1		Podpis smlouvy	
#2		Uveřejnění smlouvy v registru smluv (= nabytí účinnosti smlouvy)	
#3	dle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy	vystavení zálohové faktury ve výši 30% z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy	čl. VI odst. 1 písm. a)
#4	nejpozději 2 týdny před dodáním zařízení	Přejímací test u výrobce zařízení (FAT) – před dodáním zařízení	čl. IV odst. 3 + příloha č. 7 + čl. VIII odst. 2 až 4
#5	do 22 týdnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv	Dodání zařízení – podpis Dodacího listu	čl. IV odst. 1, resp. Příloha č. 3
#6	do 2 týdnů po podpisu Dodacího listu	Podpis Protokolu č. 1 potvrzující: <ul style="list-style-type: none">• instalaci zařízení• uvedení zařízení do provozu• předání dokladů a technických dokumentů dle přílohy č. 2 smlouvy• zaškolení obsluhy• proběhnutí přejímacího testu v objektu kupujícího (SAT)• zahájení 3týdenního zkušebního provozu	čl. IV odst. 2 až 5 + čl. IX odst. 4
#7	dle čl. VI odst. 1 písm. b) smlouvy	vystavení konečné faktury (daňového dokladu) ve výši 50% z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy	čl. VI odst. 1 písm. b)
#8	3 týdny po podpisu Protokolu č. 1	Zkušební provoz	čl. II odst. 2 písm. b)
#9	po skončení zkušebního provozu	konec zkušebního provozu a podpis Protokolu č. 2 (= začátek běhu záruční doby)	čl. IX odst. 7
#10	dle čl. VI odst. 1 písm. c) smlouvy	platba ve výši 20% z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy	čl. VI odst. 1 písm. c)
#11	12 měsíců po podpisu Protokolu č. 2	Skončení záruční doby	čl. X odst. 2