

DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/11/2022

„ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále „ObčZ“)
mezi

KUPUJÍCÍM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupena na základě příkazní smlouvy

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupena: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „Kupující“)

a

PRODÁVAJÍCÍM:

TOKA a.s.

se sídlem: Štursova 9/5, 616 00 Brno - Žabovřesky

zastoupena: Tomášem Kratochvílem, členem představenstva

IČO: 25518526

DIČ: CZ25518526

zapsaná v OR u Městského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7954

identifikátor datové schránky: 4mc7jps

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2107424750/2700

(dále jen „Prodávající“)

(dále společně také jen „Smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Kupní smlouvě č. VZ/11/2022 ze dne 01.08.2022, jejímž předmětem je dodávka nábytku vč. montáže a instalace „ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XII. odst. 7 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu Smlouvy o zboží, jehož dodávku nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a z požadavků Kupujícího na provedení změn v rámci optimalizace budoucího provozu školy.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění o práce a dodávky uvedené ve Změnovém listu č. 1 k SO01 - ZŠ Emy Destinnové a ve Změnovém listu č. 1 k SO02 - ZŠ nám. Svobody 2, které jsou přílohou tohoto Dodatku (dále jen „**Nové Zboží**“).
2. S ohledem na výše uvedené se Kupní cena Zboží dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Kupní cena Zboží dle Smlouvy bez DPH:	4.871.750,00 Kč
Kupní cena Nového Zboží dle Změnového listu č. 1 k SO01 - ZŠ Emy Destinnové dle bez DPH:	27.007,00 Kč
Kupní cena Nového Zboží dle Změnového listu č. 1 k SO02 - ZŠ nám. Svobody 2 bez DPH:	17.335,00 Kč
Kupní cena Zboží dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	4.916.092,00 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že Prodávající dodá Kupujícímu do míst plnění veškeré Nové Zboží ve lhůtě nejpozději do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Smluvní strany se dále dohodly, že ve vztahu k Novému Zboží bude vyhotoven samostatný předávací protokol dle Smlouvy a že Nové Zboží bude předmětem samostatné dílčí fakturace dle Smlouvy, která nemá vliv na možnost fakturace ostatního řádně dodaného Zboží ze strany Prodávajícího.

4. Vzhledem ke skutečnosti, že po dodávce Zboží dle Smlouvy bylo zjištěno, že v případě položek N04 „kuchyňská sestava s výsuvy“ N05 „kuchyňská sestava s horními skříňkami“ v ZŠ Emy Destinové (dále jen „**položky N04 a N05 ZŠ Emy Destinové**“) nebylo možné z důvodu na straně Kupujícího (nutnost upravit stavební připravenost - rozvody) provést umístění a montáž těchto položek, dohodly se Smluvní strany, že položky N04 a N05 ZŠ Emy Destinové dodá Prodávající Kupujícímu do místa plnění a provede jejich umístění a montáž ve lhůtě nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode doručení písemné výzvy Kupujícího k zahájení dodávky a montáže těchto položek. Smluvní strany se dále dohodly, že ve vztahu k položkám N04 a N05 ZŠ Emy Destinové bude vyhotoven samostatný předávací protokol dle Smlouvy a že tyto položky budou předmětem samostatné dílčí fakturace dle Smlouvy, která nemá vliv na možnost fakturace ostatního řádně dodaného Zboží ze strany Prodávajícího.


IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží Kupující a dva (2) obdrží Prodávající.
4. Prodávající bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0040/22 ze dne 14. 11. 2022 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnový list č. 1 k SO01 - ZŠ Emy Destinové
Změnový list č. 1 k SO02 - ZŠ nám. Svobody 2

V Praze dne

V Praze dne



za Prodávajícího
Tomáš Kratochvíl
člen představenstva TOKA a.s.

za Kupujícího
Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.

**ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení
VZ/11/2022**

Změnový list

Kupující:	Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
Prodávající:	TOKA a. s.

A. Návrh Změnového Listu

ZL č. 1 **Úpravy dodávky nábytku**

Počet příloh: **1**

Popis změny:

1	Doplnění regálu do keramické dílny.	SO 01
2	Výměna typu odpadkového koše.	SO 01
3	Doplnění 1 ks dílenského stolu.	SO 01
4	Doplnění 2 ks pracovních stoliček.	SO 01
5	Zrušení závěsných křesel.	SO 01
6	Změna typu počítačového stolu.	SO 01
7	Změna umístění cvičných kuchyněk	SO 01

Zdůvodnění změny:

1	Úprava počtu dle zkušeností provozovatele.	SO 01
2	Změna typu na stejný, jako je již používán.	SO 01
3	Úprava počtu, aby bylo možno vzdělávat dostatečný počet žáků.	SO 01
4	Úprava nesrovnalosti v PD, úprava počtu k přidanému dílenskému stolu.	SO 01
5	Křesla zrušena z důvodu špatné možnosti zavěšení do SDK stropu.	SO 01
6	Na žádost uživatele stůl změněn na typ bez výklopné části, pro kterou není využití.	SO 01
7	Pro linky nebyly stavebně připraveny výztuhy ve stěnách, učebna bude přesunuta do jiných prostor školy, kde je dostatečná příprava.	SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
TOKA a. s.		x	x	07.10.2022	
SNEO a.s.		x	x	07.10.2022	

B. Schválení změnového listu (nakladu, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny:

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list **27 007,00 Kč**

Vliv na HMG: ANO **Ostatní vlivy (dopady do standardu):** NE

Popis:

Na dodávku nového zboží byl stanoven termín plnění 21 kalendářních dnů od dne nabytí účinnosti dodatku ke kupní smlouvě.

Na montáž kuchyně v jiném umístění byl stanoven termín plnění 14 dnů po výzvě objednatele.

Popis:

Klasifikace: Akceptováno Zamítnuto

Zástupce p
TOKA a. s.,

Zástupce k
SNEO a.s.,

ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení
VZ/11/2022

Úpravy dodávky nábytku

Označení prvku	Popis	množství	jednotková cena	celkem bez DPH
D.03	Regál do dílny	4		
X.01	Koš na odpadky otevřený 13l	16		
X.01a	Koš na odpadky kyvný 25 l	16		
D.01	Díleňský stůl	1		
D.02	Pracovní stolička	12		
H.11	Počítačový stůl původní	6		
H.11a	Počítačový stůl nový (typ jako U.08 N)	6		
H.06	Závěsné křeslo	5		
Odečty				
Přípočty				
Celkem bez DPH				27 007,00

ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení
VZ/111/2022

Změnový list

Kupující:	Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
Prodávající:	TOKA a. s.

A. Návrh Změnového Listu

ZL č. 1 Úpravy dodávky nábytku

Počet příloh: 1

Popis změny:

1	Výměna typu odpadkového koše.	SO 02
2	Navýšení počtu desek na kleštiny o 3 ks	SO 02

Zdůvodnění změny:

1	Změna typu na stejný, jako je již používán.	SO 02
2	Úprava nesrovnalosti PD.	SO 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
TOKA a. s.		x	x	07.10.2022	
SNEO a.s.		x	x	07.10.2022	

B. Schválení změnového listu (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny:

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

17 335,00 Kč

Vliv na HMG: ANO Ostatní vlivy (dopady do standardu): NE

Popis:

Na dodávku nového zboží byl stanoven termín plnění 21 kalendářních dnů od dne nabytí účinnosti dodatku ke kupní smlouvě.

Na montáž kuchyně v jiném umístění byl stanoven termín plnění 14 dnů po výzvě objednatele.

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zamítnuto

Zástupce prodávajícího:

TOKA a. s.

Zástupce k
SNEO a.s.,

**ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení
VZ/11/2022**

Úpravy dodávky nábytku

Označení prvku	Popis	množství	jednotková cena	celkem bez DPH
X.01	Koš na odpadky otevřený 13l	14		
X.01a	Koš na odpadky kyvný 25 l	14		
H.08	Desky na kleštiny	3		
Odečty				
Přípočty				
Celkem bez DPH				17 335,00