



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: Z 01	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Brno-Slatina, PSČ 627 00, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796		
Investor:	Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, České Budějovice-České Budějovice 2, PSČ 370 05, IČO: 60077344, DIČ: CZ60077344	Datum: 25.11.2022	
Název akce: Generální obnova areálů BC AV ČR, v. v. i. - Stavební úpravy objektu SO.010			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	výkres č. 03.2N - půdorys 1.NP - nový návrh		
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis prací SoD		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Rekonstrukce varny (místnosti č. 1.13 a 1.14) a změna rozsahu a skladby podlahy 1.NP			
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby při provádění bouracích prací vyšlo postupně najevo, že některé konstrukce nebo části skladeb v 1.NP stávající stavby z 80 let 20.století jsou buďto nekvalitně provedené nebo i zcela chybí. Z těchto důvodů bylo na základě výše uvedeného rozhodnuto o odstranění stávajících konstrukcí, povrchů a skladeb a nahrazením novými. Další úpravy (ZTI, ÚT, EI) bylo nutné provést v návaznosti na práce výše popsaných stavebních změn.			
Rozsah změn a nutnost dodržování technologií nově prováděných prací si vynutily výrazný zásah do harmonogramu stavby s potřebou prodloužení termínu provádění prací.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Nezbytné stavební úpravy vyvolané stavem původních konstrukcí stavby. Skutečnosti vedoucí k potřebě změny byly zjištěné v průběhu bouracích prací. Stav konstrukcí nebylo možné ověřit bez destrukce konstrukcí. Sondy vedoucí k odhalení stavu kcí nebylo možné s ohledem na provoz kuchyně provést. Změny nebylo možné objektivně předvídat.			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.			
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí			
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí			
Příloha: Oceněné soupisy prací změny, změnové listy ZL01, ZL02 a ZL03, zápisy z kontrolních dnů stavby, nová skladba podlahy v 1.NP			