



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: Z 02	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Brno-Slatina, PSČ 627 00, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796		
Investor:	Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, České Budějovice-České Budějovice 2, PSČ 370 05, IČO: 60077344, DIČ: CZ60077344	Datum: 25.11.2022	
Název akce: Generální obnova areálů BC AV ČR, v. v. i. - Stavební úpravy objektu SO.010			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka generálního zhotovitele		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Koncové prvky ACCESS POINT			
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu prací bylo zjištěno objednatelem, že je nutné řešit v rámci realizace projektu i bezdrátovou kompatibilitu síťového připojení na stávající systém, která nebyla v původním zadání pro zhotovitele zahrnuta.			
Počet připojených listů specifikací: _____			
Důvod vícepráce / méněpráce: Potřeba přístupových bodů vznikla v průběhu stavby po kompletní revizi všech dodávaných komponentů a zařízení nutných ke kompatibilitě a provozuschopnosti rekonstruovaného objektu. <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí			
Příloha: Oceněný soupis prací - změnové listy ZL 04 (cenová nabídka generálního zhotovitele) a ZL 05.			