

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Železný Brod
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

Zastoupené ve věcech technických: TDI - Boris Weinfurter

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČS a.s.

0963249319/0800

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : BaP holding a.s.
Purkyňova 35b, 61200 Brno
zastoupený: Bc. Michaela Mokrošová, MSc - prokurista
IČO: 27854591
DIČ: CZ27854591
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 225691711/0300
tel.:
e-mail:

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.7.2021. V průběhu realizace došlo k navýšení výskytu nepředvídatelných víceprací oproti původní smlouvě o dílo.

Změny jsou popsány a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu.

Tyto změny jsou v souladu s čl. 1.- 13. smlouvy o dílo - jedná se o změny, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky

- ve vyjádření dotčených orgánů a závazného stanoviska stavebního úřadu
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu
- předání vzniklých odpadů pouze oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu.

III. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena dle SoD bez DPH	13 198 361,60 Kč
Cena méněprací dle ZL č.1 bez DPH	- 613 939,24 Kč
Cena víceprací dle ZL č.1 bez DPH	1 848 644,34 Kč
Konečná cena díla bez DPH	14 433 066,70 Kč
21 % DPH	3 030 944,01 Kč
CELKOVÁ CENA DíLA VČETNĚ DPH	17 464 010,71 Kč



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Změnový list včetně odůvodnění a rozpočtu

Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo č. 283/14R/2019 - byl schválen Radou města usnesením 16/R66/2022 dne 5.9.2022

V Železném Brodě, dne 6.9.2022
Za objednatele:

Mgr.
František
Lufinka

Digitálně
podepsal Mgr.
František Lufinka
Datum: 2022.09.06
10:55:57 +02'00'

.....
Mgr. František Lufinka - starosta města

V Brně, dne 6.9.2022
Za zhotovitele:

Bc. Michaela
Mokrošová,
MSc.

Digitálně podepsal
Bc. Michaela
Mokrošová, MSc.
Datum: 2022.09.06
14:33:20 +02'00'

.....
Bc. Michaela Mokrošová, MSc - prokurista

